

	Maßnahme	Einzelmaßnahme	Aktueller Stand	Umsetzungsstand	Start	Ende
<b>Handlungsfeld 1: Strategische Maßnahmen</b>				<b>28.05.2024</b>		
SM1	Verstetigung des Klimaschutzmanagements	Anschlussförderung Entfristung	wird noch nicht in Angriff genommen	abgeschlossen warten	19.10.2023 2025	29.05.2024
SM2	Klimacheck für politische Beschlüsse			offen		
SM3	Ausbau der Klimaschutzkooperationen	Netzwerk Klimaschutz Rheingau Sonstige Kooperationen knüpfen	AG Klimabildung gestartet	offen dauerhaft	02.01.2024	
<b>Handlungsfeld 2: Bauen und Wohnen</b>						
BW1	Klimafreundliche Stadt- und Bauleitplanung	Aktualisierung Gestaltungssatzung Leitfaden klimafreundliche Bauleitplanung	Warten auf Start der Dorfentwicklung	warten offen	?	
BW2	Aufrechterhaltung der Energieberatung	aktuelles Sanierungsmanagement Aufsuchende Energieberatung	Planung und Durchführung Mobilitätstag Vorbereitung läuft, findet Herbst 2024 statt	in Arbeit in Arbeit	Juli 2020 15.02.2024	
BW3	Energetisches Quartierskonzept mit anschließendem Sanierungsmanagement		Derzeit keine Antragsstellung möglich	warten	2025	
BW4	Beratungsmappe für neue Baugrundstücks- oder Hausbesitzer:innen		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich	warten	2027	
BW5	Bekanntmachung von Muster-Sanierungen		Planung des Wettbewerbs zusammen mit Sanierungsmanagement	in Arbeit	11.01.2024	
BW6	Nachverdichtungskonzept		Warten auf Start der Dorfentwicklung	warten	2027	
<b>Handlungsfeld 3: Enevierversorgung</b>						
EV1	Nutzung von Windkraft in Abstimmung mit der Bevölkerung	Bürgerentscheid	Derzeit besteht keine Aussicht auf eine politische Mehrheit für Winddnergie oder einen Bürgerentscheid bzw. ein Vertreterbegehren	warten		
EV2	Kommunale Wärmeplanung	Förderantrag Bund Förderantrag Hessen	Warten auf Zusage Warten auf Rückmeldung zur Projektskizze	warten warten	01.08.2023 29.02.2024	
EV3	Ausbau der Solarenergie			offen		
<b>Handlungsfeld 4: Klimafolgenanpassung</b>						
KA1	Wassersparmaßnahmen	Fertigstellung des Rheingauer Wasserkonzepts Zisternenförderung	Warten auf Fertigstellung in Planung, genaue Ausgestaltung muss noch diskutiert werden	warten in Arbeit	28.02.2024	
KA2	Grünflächen und Bepflanzung	Wettbewerb „Die schönsten blühenden Vorgärten“	Wettbewerb läuft, die Bewerbung startet demnächst; zusätzlich gibt es im September eine Ausstellung "blühende Vorgärten"	in Arbeit	02.01.2024	
KA3	Schutz vor Starkregen	Starkregengefahrenkarten	Warten auf Maßnahmen des Abwasserverbandes	warten		
<b>Handlungsfeld 5: Mobilität</b>						
M1	Förderung der Nahmobilität	Fertigstellung des Nahmobilitätschecks Umsetzung des Nahmobilitätschecks		abgeschlossen offen	2023	Jan 24
M2	Mobilitätsmanagement in Bildungseinrichtungen		Teilnahme einiger Kitas am Stadtradeln, sowie ein Aktionstag in der Kita Purzelbaum 2023; im Rahmen des Nahmobilitätschecks dann Planung weiterer Aktivitäten	in Arbeit	2023	
M3	Ausbau der Ladeinfrastruktur		Es wurden alle möglichen Standorte erfasst, nun werden Betreiber gesucht; an der Brentanoscheune, Friedensplatz 1 und Lindenplatz sind derzeit Säulen von ESWE in Planung	in Arbeit	02.01.2024	
M4	Implementierung von E-Carsharing		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich	warten	2027	
M5	Parkraummanagement		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich, ggf. über Nahmobilitätscheck	warten		
M6	Tempo 30 im Stadtgebiet		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich, ggf. über Nahmobilitätscheck	warten		
<b>Handlungsfeld 6: Verwaltung</b>						
V1	Anpassung der Straßenbeleuchtung		Umrüstung läuft nach und nach	in Arbeit	01.11.2023	
V2	Energetische Sanierung kommunaler Liegenschaften und Nutzung Erneuerbarer Energien	PV auf dem Bürgezentrum oder Parkplatz	Statiker muss beauftragt werden	in Arbeit	13.09.2023	
		Aktionsplan erstellen	Recherche abgeschlossen, nun muss der Plan erstellt werden	in Arbeit	02.01.2024	
V3	Maßnahmen zur Energieeinsparung	Teilnahme Ökoprofit		offen		
		Pilotnetzwerk Energiemanagement	3. Treffen im Sommer	in Arbeit	14.11.2024	

		Förderung Energiemanagement		offen		
V4	Elektrifizierung des Fuhrparks	Fuhrpark Stadtverwaltung PKWs	schon ein E-Auto und 2 Hybrid vorhanden	in Arbeit	01.04.2023	
		Fuhrpark Stadtverwaltung E-Bikes/Lastenräder		offen		
		Fuhrpark Sozialstation/Tagespflege	haben mehrere E-Autos	in Arbeit		
		Fuhrpark Baubetriebshof	ein Lastenrad und ein Elektro-Nutzfahrzeug	in Arbeit	2022	
V5	Ausbau der nachhaltigen Beschaffung und Entsorgung		Leitfaden muss fertiggestellt werden	in Arbeit	11.07.2022	
V6	Ausbau und Optimierung der IT-Infrastruktur		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich	warten	2027	
<b>Handlungsfeld 7: Bildung</b>						
B1	Information und Beteiligung	GEG-Fragestunde		abgeschlossen	11.01.2024	28.02.2024
		Mobilitätstag	Letzte Vorbereitungen laufen; Bewerbung	in Arbeit	11.01.2024	15.06.2024
		Ausstellung "Bei uns unterwegs"	Ausstellung vom 2. Juli bis 25. August	in Arbeit	11.01.2024	25.08.2024
B2	Arbeitsgruppe Klimabildung		das erste Treffen fand statt, ein zweites ist für Herbst 2024 geplant; es muss noch erarbeitet werden, wie genau die Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen aussehen kann	in Arbeit	02.01.2024	
B3	Anreize für einen nachhaltigen Konsum		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich	warten	2027	
B4	Außerschulischer Lernort		warten, nicht im Rahmen der Anschlussförderung möglich	warten	2027	