



## Mitteilung

Nr: MI-8/2025

Aktenzeichen	
Dezernat / Fachbereich	Fachbereich Bauen
Vorlagenerstellung	Jennifer Höltge

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	13.01.2025
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen	21.01.2025

### Umsetzungsstand Klimaschutzkonzept 2. Halbjahr 2024

## Mitteilung

In der angefügten Übersicht ist der aktuelle Umsetzungsstand des Klimaschutzkonzeptes zu finden. Trotz Haushaltssperre konnten in 2024 einige Projekte realisiert werden, andere mussten erst einmal geschoben werden (z.B. Zisternenförderung, Wettbewerb Mustersanierungen).

Ein besonderer Erfolg war der Mobilitätstag am 15. Juni sowie die Kampagne der Aufsuchenden Energieberatung im Herbst, bei der insgesamt 86 Personen eine kostenlose Erstberatung erhalten hatten. Im Rahmen des Sanierungsmanagements Mittelheim fanden zwei Workshops in der Kita Purzelbaum zum Thema Erneuerbare Energien statt, zudem wurden Thermografieaufnahmen für Privatpersonen durchgeführt. Die Workshops zur Deckendämmung konnten aus mangelndem Interesse leider nicht stattfinden, im Frühjahr 2025 soll hier ein erneuter Versuch gestartet werden.

Weitere Projekte, die in der 2. Jahreshälfte bearbeitet wurden, sind z.B. die Einführung eines Energiemanagements, die energetische Betrachtung der Liegenschaften und die Prüfung der Statik des Bürgerzentrums bezüglich einer PV-Anlage.

Viele Posten stehen derzeit auf „Warten“. Das liegt daran, dass z.B. die Maßnahme nicht Teil der Anschlussförderung des Klimaschutzkonzeptes ist oder von anderer Stelle noch Informationen/Konzepte geliefert werden müssen. Andere Maßnahmen konnten aus Zeitgründen noch nicht angegangen werden.

Oestrich – Winkel, 07.01.2025

Dezernatsleiter