

*neu*

Zeitschiene	Gremienberatung / Bearbeitung	Anmerkungen
08.12.2020	Beratung und Beschluss Magistrat	Präsentation City & Bits
17. / 20. Mai 2021 bis Mitte / Ende Jun 2021	Beratung und Beschluss HuFA / StV anschl. Erstellung der Unterlagen für europaweite Ausschreibung	Präsentation City & Bits in HuFA In Zusammenarbeit mit City & Bits; City & Bits ist mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses beauftragt In Abstimmung mit RPA / Vergabestelle
Mitte / Ende Jun 2021	Europaweite Ausschreibung (nicht-offenes Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb) (Laufzeit: 30 Kalendertage ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung)	
Ende Jul 2021	Auswertung der Angebote nach den festgelegten Kriterien (4-5 Wochen; ggf. durch Urlaubszeit länger)	In Abstimmung mit RPA / Vergabestelle
Ende Aug / Anfang Sep 2021	Einladungen zu Präsentation des Angebotes (mit Frist von 3 - 4 Wochen)	
Anfang Okt	Durchführung Präsentation der Büros	
4. Quartal 2021	Vergabevorlage und Beschlüsse Magistrat, HuFA und StV	
1. Quartal 2022	Beginn der Erarbeitung der Umsetzung gemäß der beschlossenen Konzepte mit der Dienstleistungsfirma	Zu vielen OZG-Anbindungen stehen konkretisierende Angaben von Bund und Ländern aus
Sommer 2022	Information an Gremien zum Sachstand / 1. Präsentation	
ab Herbst 2022	Verfassen und Eingabe der Daten und Texte; Beschaffung Fotomaterial gemäß Bildsprache / Konzepte	
ab 2023	Information an Gremien zum Sachstand / 2. Präsentation Umfangreiche Testphase; danach Onlinegang	