

53



An den Magistrat der
Stadt Rüsselsheim
Über das Büro des
Stadtverordnetenvorstehers
Heinz E. Schneider

65424 Rüsselsheim

CDU-Stadtverordnetenfraktion
Michael Ohlert
Fraktionsvorsitzender
Rathaus/Faulbruchstraße
65428 Rüsselsheim
Telefon: 06142/61717
Fax: 06142/13374
fraktion@cdu-ruesselsheim.de
www.cdu-ruesselsheim.de

04.08.2014

Anfrage der CDU Fraktion

die CDU Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung bittet um Beantwortung der folgenden Fragen zum Sachstand der Sanierung der Kita Zum Büttelacker.

1. Gibt es mit dem beauftragten Unternehmen einen abgestimmten Bauzeitenplan zur Fertigstellung der Sanierung.
 - a. Wenn ja, wird dieser planmäßig eingehalten?
 - b. Wenn dieser nicht eingehalten ist, bitten wir um Offenlegung der Gründe.
2. Ist die Fertigstellung wie in der Drucksache 324/11-16 angekündigt zum 31.10.2014 noch ein einzuhaltender Zeitpunkt?
3. Wenn der 31.10. 2014 nicht mehr einzuhalten ist, bitten wir um einen realistischen Termin der Fertigstellung. Die dadurch entstehenden Mehrkosten, z.B. Containermiete bitten wir aufzuführen.
4. Wenn es derzeit schon bekannt sein sollte, dass es zu einer Verzögerung kommt, bitten wir um Begründung, warum die Stadtverordnetenversammlung nicht über die Verzögerung und die Gründe informiert wurde.
5. Sollte es einen mit dem Auftragnehmer vereinbarten Bauzeitenplan geben, bitten wir darum, diesen vor dem nächsten PBUU Ausschuss vorzulegen. Sollte dies nur im nichtöffentlichen Teil behandelt werden können, bitten wir vorsorglich auch hierum.

Begründung:

Der derzeitige bauliche Zustand der Kita Zum Büttelacker lässt darauf schließen, dass der 31.10. 2014 als Datum der Fertigstellung nur schwer erreicht werden kann.

Thorsten Weber
Stellv. Fraktionsvorsitzender

Eingang	04.08.2014
Frist zur Beantwortung	15.09.2014
Von I/M zur erledigung weitergeleitet am	04.08.2014