

DS-322/21-26

Alexander-von-Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und Sanierung  
Kita Hans-Sachs-Straße und Kita Georg-Jung-Straße, Neubauten  
Kita Lengfeldstraße, Erweiterungsbau  
hier: Budgeterhöhung aus Gründen der enormen Baupreissteigerungen

**Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 01.12.2022**

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, die DS 322/21-26 wie folgt zu beschließen:

**Kenntnisnahme:**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis,

1. dass aufgrund der enormen Preissteigerungen bei Baumaterialien, des vom Gesetzgeber vorgegebenen Anspruchs für die Firmen bezüglich der Stoffpreisgleitklausel, der gestiegenen Energiepreise, der Lieferengpässe, usw. die genehmigten Budgets für die vier laufenden Projekte nicht ausreichen werden.
2. dass für den Haushaltsplan 2023 entsprechende Budgeterhöhungen angemeldet wurden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,

1. für das Projekt Alexander-von-Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und Sanierung, das Gesamtbudget um 1,2 Mio. EURO auf insgesamt 42,0 Mio. EURO zu erhöhen.
2. für das Projekt Kita Hans-Sachs-Straße, Neubau, das Gesamtbudget um 700.000 EURO auf insgesamt 6,7 Mio. EURO zu erhöhen.
3. für das Projekt Kita Georg-Jung-Straße, Neubau, das Gesamtbudget um 400.000 EURO auf insgesamt 6,4 Mio. EURO zu erhöhen.
4. Für das Projekt Kita Lengfeldstraße, Erweiterungsbau, das Gesamtbudget um 50.000 EURO auf insgesamt 850.000 EURO zu erhöhen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Einstimmig, 0 Enthaltung(en)**

Rüsselsheim am Main, den 01.12.2022