

DS-Nr. DS-29/21-26

Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule – Sophie-Opel-Schule Rüsselsheim am Main; hier: Erhöhung Projektbudget

Bezug: DS-Nr. 234/16-21 Errichtung einer neuen Kooperativen Gesamtschule -Sophie-Opel-Schule- Rüsselsheim am Main; hier Aktueller Sachstand und Abschluss der Vorentwurfsplanung

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

a) Änderungsantrag der Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli vom 22.06.2021 zur DS 29/21-26 – DS 29-1/21-26:

Der Änderungsantrag der Fraktion Die Grünen/Linke Liste Soli vom 22.06.2021:

„Das Gesamtbudget wird statt um 5,3 Mio. € nur um 4,1 Mio. € (Bau- und Planungskosten 3,65 Mio. € und Risikopuffer 0,45 Mio. €) auf insgesamt 47,7 Mio. € (statt 48,9 Mio. €) erhöht.“

wird mit 22 Nein-Stimmen bei 21 Ja-Stimmen **abgelehnt**.

Abstimmung über die DS 29/21-26:

Die Stadtverordnetenversammlung fasst einstimmig bei 21 Stimm-Enthaltungen folgenden Beschluss:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund von Projektänderungen und unvorhergesehenen Ereignissen das bisher für das Projekt Sophie-Opel-Schule, Kooperative Gesamtschule, Neubau und Bestandsanierung, zur Verfügung gestellte Gesamtbudget in Höhe von 43,6 Mio. EURO nicht ausreichend ist und um 5,3 Mio. EURO (Bau- und Planungskosten 3,65 Mio. EURO und Risikopuffer 1,65 Mio. EURO) auf 48,9 Mio. EURO angepasst werden muss.

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für die Errichtung der neuen Kooperativen Gesamtschule – Sophie-Opel-Schule, Rüsselsheim am Main, das Gesamtbudget um rd. 5,3 Mio. EURO (Bau- und Planungskosten 3,65 Mio. EURO und Risikopuffer 1,65 Mio. EURO) auf insgesamt 48,9 Mio. EURO zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 21 Enthaltung(en)

Rüsselsheim am Main, den 24.06.2021