

Stand: 31.07.2022

AvH (108) Ergänzungsneubau und Sanierung Hauptgebäude				
		Aktuell	Zuschlag 10% (auf 2,3,4,5)	Optional 10% (auf 2,3); 20% (auf 4,5)
1	bereits abgerechnet	27.031.147 €	27.031.147 €	27.031.147 €
2	Submittiert/Aufträge	11.698.549 €	12.868.404 €	12.868.404 €
3	offen Bezug bepreistes LV	652.951 €	718.246 €	718.246 €
4	offen Bezug Kostenberechnung	512.755 €	564.031 €	615.306 €
5	KG 600 (komplett beauftragt)	0 €	0 €	0 €
6	KG 700	303.388 €	303.388 €	303.388 €
	Gesamtkosten	40.198.790 €	41.485.215 €	41.536.491 €