


An das Büro
des Stadtverordnetenvorstehers
Marktplatz 4



65428 Rüsselsheim

Rüsselsheim, den 08.09.2021

**Änderungsantrag zur Drucksache DS-66/21-26
Alexander-von-Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und
Sanierung hier: weitere Erhöhung Projektbudget**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert:

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für das Projekt Alexander-von-Humboldt-Schule, Ergänzungsneubau und Sanierung, Rüsselsheim am Main, das Gesamtbudget um 219.500 Euro auf insgesamt 39.019.500, - Euro zu erhöhen.

Begründung:

Derzeit kann nur eine Erhöhung des Budgets um 219.500 Euro vom Baudezernenten sachlich begründet werden. Die Höhe möglicher anderweitiger Kostensteigerungen kann vom Dezernenten nicht einmal geschätzt werden. Aus diesem Grund sollten weitere Mittel erst bewilligt werden, wenn deren Höhe bezifferbar ist. Blankochecks könnten wir uns in der derzeit angespannten Haushaltsslage nicht leisten.

Mit besten Grüßen aus Rüsselsheim