

Anlage 4: Zeitschiene für die Umsetzung

Zeitschiene	Gremienberatung / Bearbeitung	Anmerkungen
08.12.2020 Jan / Feb 2021 bis Mitte Apr 2021	Beratung und Beschluss Magistrat Beratung und Beschluss HuFA / StV anschl. Erstellung der Unterlagen für europaweite Ausschreibung (benötigt: 4 - 6 Wochen)	Präsentation City & Bits Präsentation City & Bits in HuFA In Zusammenarbeit mit City & Bits; City & Bits ist mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses beauftragt In Abstimmung mit RPA / Vergabestelle
Mai / Mitte Jun 2021	Europaweite Ausschreibung (nicht-offenes Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb) (Laufzeit: 35 Kalendertage ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung)	
Mitte Jul 2021	Auswertung der Angebote nach den festgelegten Kriterien (4-5 Wochen; ggf. durch Urlaubszeit länger) Einladungen zu Präsentation des Angebotes (mit Frist von 3 - 4 Wochen)	In Abstimmung mit RPA / Vergabestelle
Ende Aug / Anfang Sep 2021	Durchführung Präsentation der Büros	
Ende Sep / Anfang Okt 4. Quartal 2021 1. Quartal 2022	Vergabevorlage und Beschlüsse Magistrat, HuFA und StV Beginn der Erarbeitung der Umsetzung gemäß der beschlossenen Konzepte mit der Dienstleistungsfirma	Zu vielen OZG-Anbindungen stehen konkretisierende Angaben von Bund und Ländern aus
Sommer 2022 ab Herbst 2022 ab 2023	Information an Gremien zum Sachstand / 1. Präsentation Verfassen und Eingabe der Daten und Texte; Beschaffung Fotomaterial gemäß Bildsprache / Konzepte Information an Gremien zum Sachstand / 2. Präsentation Umfangreiche Testphase; danach Onlinegang	