

DS-239/21-26

**Vollsperrung der UF-Friedensstraße für Fahrbahndeckenarbeiten in den Sommerferien  
hier: Bauzeitenverlängerung der Fahrbahndeckenerneuerung**

**Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.07.2022**

**I. Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass

- im Zuge der Baumaßnahmen neue Erkenntnisse zur baulichen Substanz gewonnen wurden und sich die geplanten Arbeiten aufwändiger als geplant darstellen.
- der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr eingehalten werden kann und die Sanierung des Fahrbahnbelages unter Vollsperrung nicht bis zum Ende der Hessischen Sommerferien abgeschlossen werden kann.

**Abstimmungsergebnis:**

Zur Kenntnis genommen

Rüsselsheim am Main, den 21.07.2022