

Stand: 31.07.2022

Kita Hans-Sachs-Straße (231), Neubau				
		Aktuell	Zuschlag 10% (auf 2,3,4,5)	Optional 10% (auf 2,3); 20% (auf 4,5)
1	bereits abgerechnet	47.545,89 €	47.545,89 €	47.545,89 €
2	Submittiert/Aufträge	3.361.378,73 €	3.697.516,60 €	3.697.516,60 €
3	offen Bezug bepreistes LV	369.436,81 €	406.380,49 €	406.380,49 €
4	offen Bezug Kostenberechnung	1.067.012,31 €	1.173.713,54 €	1.280.414,77 €
5	KG 600	130.000,00 €	143.000,00 €	156.000,00 €
6	KG 700	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.875.373,74 €</b>	<b>6.368.156,52 €</b>	<b>6.487.857,75 €</b>

Kita Georg-Jung-Straße (232), Neubau				
		Aktuell	Zuschlag 10% (auf 2,3,4,5)	Optional 10% (auf 2,3); 20% (auf 4,5)
1	bereits abgerechnet	9.262,41 €	9.262,41 €	9.262,41 €
2	Submittiert/Aufträge	3.172.092,51 €	3.489.301,76 €	3.489.301,76 €
3	offen Bezug bepreistes LV	366.447,53 €	403.092,28 €	403.092,28 €
4	offen Bezug Kostenberechnung	1.027.328,19 €	1.130.061,01 €	1.232.793,83 €
5	KG 600	130.000,00 €	143.000,00 €	156.000,00 €
6	KG 700	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.605.130,64 €</b>	<b>6.074.717,46 €</b>	<b>6.190.450,28 €</b>