

Mitteilungsvorlage	
- öffentlich -	
MI-40/2026	
Fachbereich	Bauservice
Federführendes Amt	Bauverwaltung
Datum	12.10.2026

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	20.10.2026	zur Kenntnis
Umwelt-, Bau-, Planung- und Verkehrsausschuss	21.10.2026	zur Kenntnis
Gemeindevorstand	26.10.2026	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	11.11.2026	zur Kenntnis

Betreff:

Sachstand Dorfentwicklungsprojekte

Mitteilung / Information:

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.09.2025, TOP 3, wurde die Durchführung der Maßnahmen ab 2026

- Treffpunkt Brombach

-Treffpunkt Seelenberg

beschlossen.

Für beide Projekte wurde entsprechende Förderanträge gestellt. Die Zuwendungsbescheide für beide Projekte hat die Verwaltung im Juni 2026 erhalten.

Aufgrund einer längeren unvorhersehbaren Erkrankung der zuständigen Mitarbeiterin, Frau Dietrich, konnten die Voraussetzungen zur Umsetzung beider Projekte vor dem anstehenden Winter mit den Beteiligten Projektgruppen nicht erarbeitet werden.

Da Frau Dietrich die Verwaltung in Kürze verlassen wird, soll die Nachfolgerin, Frau Westernburger, beide Projekte von Beginn an begleiten.

Die Förderung beider Projekte ist gesichert. Für beide Maßnahmen stehen die Fördergelder für 2027 zur Verfügung.

Mit Beschluss vom 25.09.2024, TOP 10, wurde das Projekt „Fassadengestaltung Altes Rathaus, Oberreifenberg“ zur Durchführung ab 2025 beschlossen.

Der Zuwendungsbescheid zu diesem Projekt hat die Verwaltung im Juni 2025 erhalten.

Aus personellen Gründen konnte mit der Ausführung der Fassadensanierungsarbeiten in 2025 nicht begonnen werden. Mit Schreiben vom 11.09.2025 wurde eine entsprechende Verlängerung des Vorhabenbeginns sowie um Übertragung der Fördermittel von 2025 auf 2026 beantragt.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten mit hohem Investitionsbedarf im Innenbereich des Gebäudes (FFW Oberreifenberg) wurde mit der Ausführung der Fassadensanierungsarbeiten in 2026 nicht begonnen.

Nach persönlicher Rücksprache mit dem Amt für den ländlichen Raum wurde aktuell um eine erneute Verlängerung der Ausführungsfrist und Übertragung der Fördermittel in das Jahr 2027 gebeten.

Dies würde eine außerordentliche Übertragung darstellen. Die Verwaltung hofft auf Genehmigung und wird die notwendigen Arbeiten umgehend nach Erhalt eines positiven Bescheids beginnen.

FB Bauservice
Marion Dietrich