



SCHMITTEN

IM TAUNUS

Sachstandsbericht zum privaten Glasfaserausbau in der Gemeinde Schmitten Stand 06.07.2022

Zwischenzeitlich wurden die für den Glasfaserausbau benötigten PoP-Standorte (Point of Presence) in den Ortsteilen Treisbern, Hunoldstal, Dorfweil, Schmitten sowie Niederreifenberg festgelegt. Zurzeit werden für die Standorte die Formalitäten für die Grundstücksankäufe durch die Deutsche Glasfaser vorbereitet.

Für den geplanten Ausbaustart liegen noch keine konkreten Angaben vor, da es aktuell Verzögerungen beim Ausbau der Backbone-Strecken gibt. (geförderter Glasfaserausbau)

Ein Baubeginn des privaten Ausbaues wird für Oktober 2022 in Aussicht gestellt.

Schmitten, den 06.07.2022

Dipl.-Ing. Michael Heuser
(Bauverwaltung)