



## **Projekt- & Zeitplan IKEK Schmitten**

Startgespräch Schmitten	Bestandsanalyse	50 Jahre Schmitten-Fest	1. Controlling Termin	2. IKEK-Forum Gesamtkommunal	Abstimmung des Entwurfes zum	Endredaktion IKEK
01. April 2022	und -bewertung	911. Sept. 2022	06. Oktober 2022	Vertiefung zu Handlungsfeldern,	IKEK	März 2023
Struktur- erhebungen und	Juli 2022	1. IKEK-Forum	5. Steuerungs-	Strategien, Projektvorschläge	m. Gemeinde u. Landkreis	-
Ortsteilgespräche	Jugend-	Gesamtkommunale Veranstaltung	gruppe	November 2022	(Maßnahmen,	Kommunal- Parlament
0204. Mai. 2022	Beteiligung	Information, Leitbilddiskussion,	Leitbilddiskussion/ Bericht	6. Steuerungs-	Prioritäten, Kosten- u. Finanzierungs-	
Grundlagen- ermittlung	18. Juli 2022	Handlungsfelder	Controllingtermin/ Vorbereitung 2.  IKEK-Forum	gruppe	planung) Jan./Feb. 2023	(Diskussion u. Annahme IKEK, vorbehaltl. Freigabe
April – Aug. 2022	Fach- und Expertengespräche	05. Oktober 2022	Oktober 2022	Priorisierungen	Jan., rep. 2023	durch WI–Bank
3. Steuerungs-	/ Kleingruppen-	Plandar-	OKTOBEL 2022	Dez. 2022	7.0	März/April 2023
gruppe	gespräche Aug. / Sep. 2022	stellungen, Abgrenzung	2. Controlling	Redaktion Maßnahmen,	7. Steuerungs- gruppe	Abschluss-
23. Mai 2022	4. Steuerungs-	Fördergebiete Vorschlag:	Termin WI-Bank	Kosten, Bericht Pläne	Vorstellung IKEK	Veranstaltung
Onlinebefragung	gruppe	Handlungsfelder	27. Oktober 2022	Entwurf IKEK	Entwurf	April / Mai 2023
Juni / Juli 2022	01. September 2022	September 2022		Januar 2023	Feb. 2023	Umset- zungs-
Vorbereitung			Konzeptphase			phase
Frühjahr		<i>&gt;&gt;</i>	Sommer / Herb	bst	>> Wi	inter/ Frühjahr