

Pressemitteilung

Fortschritte beim Glasfaserausbau in Schmitten: Tiefbau abgeschlossen, Aktivierungen gehen weiter – Winterpause angekündigt

06.12.2024, Schmitten. Der Glasfaserausbau in Schmitten und den umliegenden Ortsteilen hat große Fortschritte gemacht. Wir möchten die Bevölkerung über den aktuellen Stand informieren und einen Ausblick auf die nächsten Schritte geben.

Tiefbau abgeschlossen – Ausnahmen in Niederreifenberg

Der Tiefbau ist in allen Polygonen weitgehend abgeschlossen, mit Ausnahme von Niederreifenberg, wo die Arbeiten vom Baupartner Verne Technology GmbH im Jahr 2025 angegangen werden. Ansonsten sind alle anderen Gebiete fertiggestellt und haben bereits Zugang zum Glasfasernetz.

Aktueller Stand der Aktivierungen

Die Aktivierungen in den verschiedenen Polygonen sind ebenfalls weit fortgeschritten:

- Arnoldshain: 60% der Aktivierungen abgeschlossen
- Brombach: 75% der Aktivierungen abgeschlossen
- Dorfweil: 78% der Aktivierungen abgeschlossen
- Hegewiese: 65% der Aktivierungen abgeschlossen
- Hunoldstal: 80% der Aktivierungen abgeschlossen
- Oberreifenberg: 55% der Aktivierungen abgeschlossen
- Schmitten: 35% der Aktivierungen abgeschlossen
- Seelenberg: 12% der Aktivierungen abgeschlossen
- Treisberg: 72% der Aktivierungen abgeschlossen

Gemeinsam Großes gestalten.



Das gesamte Glasfasernetz (mit Ausnahme von Niederreifenberg) ist inzwischen „mit Licht“ versorgt. Der Generalunternehmer Verne Technology GmbH plant, so viele Kunden wie möglich bis zum Ende dieses Jahres abzuschließen, um die Region schnellstmöglich vollständig mit schnellem Internet zu versorgen.

Winterpause und weitere Planung

Aufgrund der bevorstehenden Wintermonate legt der Baupartner von Deutsche Glasfaser, die Verne Technology GmbH, eine Winterpause vom 20. Dezember 2024 bis Ende Februar 2025 ein. In dieser Zeit werden alle Baustellen winterfest gemacht, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Sollte das Wetter ungünstig sein, kann sich die Winterpause verlängern. Eine Notkolonne bleibt jedoch vor Ort, um die letzten Mängelarbeiten abzuschließen.

Die Arbeiten in Niederreifenberg beginnen voraussichtlich im März 2025.

Wir bedanken uns bei allen Anwohnern und Partnern für ihre Geduld und ihr Verständnis. Der Glasfaserausbau in Schmitten wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt, um eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung für alle Bürger zu gewährleisten.

Das Team von Kiesow Communication GmbH, Fachhändler von Deutsche Glasfaser, in Bahnhofstr. 2, 61250 Usingen, steht für alle Fragen rund um einen Vertragsabschluss zur Verfügung. Der Fachhändler Kiesow Communication GmbH – Usingen hat von Montag bis Freitag in der Zeit von 09:30 bis 18:30 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen zum Glasfaserausbau gibt es über die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 - 890 60 940 (montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr) oder unter www.deutsche-glasfaser.de.

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Pionier und Schrittmacher der Branche plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Sie strebt als Digital-Versorger der Regionen den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser der Technologieführer für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro.