



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-18/2024

- öffentlich -

Datum: 23.01.2024

Aktenzeichen	HV-MW
Federführender Fachbereich	Hauptverwaltung/Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	30.01.2024	beschließend

Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen – Eröffnung / Betriebserlaubnis

Sachdarstellung:

Gemäß eines früheren Bauzeitenplanes (Mai 2022) war mit einer baulichen Fertigstellung aller Arbeiten im Gebäude zum 31.10.2023 zu rechnen.

Aus zahlreichen Gründen, welche zu Verzögerungen führten, war im April 2023 bereits absehbar, dass erst Ende Februar 2024 mit einer Fertigstellung des Gebäudes zu rechnen ist.

Nach aktueller Lage und trotz Aufbietung aller Anstrengungen seitens der Verwaltung, des Planungsbüros und der umsetzenden Firmen wird dieses Ziel derzeit als stark gefährdet angesehen.

Nach nunmehr erfolgter Absprache zwischen der Stadt, dem Zweckverband ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck als Träger und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg als Aufsicht sowie erfolgter Beratung im Magistrat wird insbesondere aus pädagogischer Sicht ein Betreuungsstart mit allen vier Gruppen direkt nach dem Ende des Betriebsurlaubes (Mo 05.08.24) / zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2024/2025 (01.08.24) favorisiert.

Baulich wird aufgrund der Abrechnung der Fördermittel dabei eine deutlich frühzeitigere Fertigstellung im zeitigen Frühjahr verbunden mit der Beantragung der Betriebserlaubnis durch den Zweckverband angestrebt.

Zur zwischenzeitlichen Abdeckung des Betreuungsbedarfs hat der Zweckverband eine Abfrage bei den Erziehungsberechtigten durchgeführt. Den hierbei ermittelten, dringenden Bedarf kann der Zweckverband bis zur Inbetriebnahme im Rahmen der bestehenden Gruppen in der alten Kita abdecken.

Der Zweckverband wird frühzeitig einen Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis für die neue Kindertagesstätte stellen.

Aus finanzieller Sicht ist kein Nachteil durch die verzögerte Inbetriebnahme zu erwarten, da die personellen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der neuen, vierten Gruppe erst zum 01.08.2024 geschaffen werden müssen. Gleiches gilt für die bewilligten Baufördermittel des Landkreises und des Landes Hessen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage der Verwaltung zur Kenntnis und beschließt die neue Kindertagesstätte in Volkmarshausen, Kasseler Straße 6a, nach kompletter Fertigstellung des Gebäudes zu Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 in Betrieb zu nehmen.

Miriam Wiegand