

Maßnahmen Sauerbrunnen

Legende: Kur- und Verkehrsverein: KVV
Stadt Volkmarsen: SV

Was		Wer	Kosten	Wann
Außenflächen um das Gebäude				
Absperrketten	Zwischen den Bügeln Umgang vor der Zapfhalle und Parkplatz lockere Ketten spannen um den Durchgang zu versperren.	KVV		
Handläufe der Wege	Handläufe (Holz) der Wege an Steigungen und Treppen erneuern	KVV		
Trinkpavillon -Außen	Pflanzfläche ausnehmen und Pflaster bis an Geländer ergänzen- Abfluss klären -kleine Bodeneinläufe setzen	Kooperation		Herrn Blume (KVV)
Rosenbeet	An Ausgang rechts vom Gebäude umgestalten -verwildert und ist schwer sauber zu halten. Baum im oberen Bereich Fällen und Wurzeln entfernen.	KVV		
Infotafel	Versetzen -näher an die Straße -Ort und Mindestabstand zur Straße klären	KVV SV		Ab 4/2022 bis 5/2022 → Klärt Hr. Kranz bei der Straßenmeisterei
Anbau Garage	Erforderlichen Abstellraum an die Garage anbauen, Fundamente sind vorhanden. Höhe und Breite der Garage annehmen Einfache Holzrahmenkonstruktion mit Holzverschalung, Trapezblech auf Dach. Konstruktionshölzer zu teuer-möglichst Abbruchholz der Grillhütte verwenden	KVV		
Im Gebäude				
Schließanlage	Es gibt zu viele einzelne Schlüssel Zwei Kreise festlegen die gleichschließend sind um Zutrittsberechtigungen festzulegen	SV		Ab 12/2021 bis 2/2022 → Lieferengpässe
Toiletten Bestand	Lüftung überarbeiten -erneuern	SV		VoBI → Belüftungsventil wird eingebaut zur Verbesserung des Geruchs
Toiletten (Neu)	Brunnenstube wird bei Einrichtung des Pavillons für gastronomische Nutzung nicht mehr benötigt. Hier kann eine neue Toilette eingerichtet werden. Nach Möglichkeit Damentoilette soweit wie möglich Rollstuhlgerichtet.	KVV		

Brunnengebäude	Installationen prüfen und nicht mehr benötigte Sachen zurück bauen	Kooperation		Termin mit Fa. Waldhoff
Vorrat Zapfanlage	Vorratsbehälter ggf. austauschen Zuleitungen zur Zapfanlage erneuern	KVV		Erledigt
Malerarbeiten	Raumweise Malerarbeiten in Abstimmung mit eventuellen Umnutzungen / Umbau ausführen	KVV	Auftrag Holthaus	Frühestens 4/2022
Malerarbeiten Außenfassade	Risse im Putz armieren Farbanstrich erneuern	SV	Auftrag Holthaus	Frühestens 4/2022
Energetische Maßnahmen	Prüfen wo energetische Maßnahme Sinn machen (Heizung/Heizkörper /Beleuchtung...) Erneuerung der defekten Heizung (Brenner)	Kooperation KVV		2022/2023
Freizeitanlage Spielplatz				
Niederlegung von Bäumen	Niederlegung von der Hälfte Nadelbäumen um die Picknickfläche und Spielplatz -Bäume sind teilweise trocken oder werden zu groß Niederlegung Doppelreihe Tannen oberhalb vom Gebäude -Bäume werden zu groß und passen nicht ins Bild –ggf. durch tieferwurzelnde, kleinere Bäume ersetzen Niederlegung Tanne am oberen Weg -wurzeln bilden Stolperstellen im Weg Niederlegung des großen Baumes vor dem Gebäude {Kasseneingang) Wurzeln heben das Pflaster und Randsteine -Wurzel raus	KVV	Angebot fehlt noch	
Anpflanzung Bäume	Neupflanzung für niedergelegte Bäume -Konzept erstellen -Folge-Flächenplan mit Baumbestand ergänzen	KVV SV		DE oder Leader?
Grillhütte niederlegen	Bauwerk Grillhütte ist teilweise abgängig-Sicherheit nicht mehr gewährleistet -Abbruch geplant -es sind noch brauchbare Holzbauteile vorhanden die im Anbau der Garage Verwendung finden können.	SV		Erledigt
Feuerstelle	Feuerstelle an der Grillhütte verfüllen um keine „wilden“ Lagerfeuer zu provozieren	SV		Erledigt
Außenkegelbahn	Fläche festlegen, egalisieren, Kegelfläche mit Holzbohlen oder Beton anlegen (Überdachung??)- Sitzmöglichkeiten aufstellen (kleines „Gebäude“ für die Technik) Witterungsbeständig	KVV		

Schachfläche	Schachspiel an der Picknickfläche, reinigen -neue Figuren beschaffen und Unterstand bauen für die Lagerung.	KVV		2022
Boule Fläche	beschaffen und Unterstand bauen für die Lagerung. Boule Fläche im Bereich der Kegelbahn anlegen -Ebene Fläche wassergebundene Decke (Splitt/Gruss) Begrenzung mit Rundholz.- Sitzmöglichkeiten aufstellen	KVV		2022
Disc-Golf	?? Prüfen	KVV		2022
Ertüchtigung	Klettergerüst, ... kein Ersatz	KVV		DE oder Leader?
Tretbecken	Ausheben - Erneuerung des Barfußpfades, wieder herstellen, Kosten der Füllung klären, Absturzsicherungen klären (Sicherheit... Kinder)	KVV Anträge Leader Maßnahmen		„Bewegung und Bewegungsförderung“?
Umnutzung Pavillon				
Abbruch	Überflüssige Installationen und Brunnen/ Zapfanlage	KVV SV		Erledigt
Heizung	überflüssige Heizkörper entfernen -übrige wieder in Betrieb nehmen -eventuell Ofen installieren?	KVV SV		Nach Absprach, wenn KVV uns informiert → noch keine Info
Ausbau	Theke installieren, Beleuchtung erneuern (LED), Wasser/ Abwasser prüfen ggf. ergänzen	KVV SV		Nach Absprach, wenn KVV uns informiert → noch keine Info
Bestuhlung	Leicht zu transportierende/ montierende Garnituren für Veranstaltungen anschaffen -Aufstellplan erstellen	KVV		DE oder Leader?
Geländer/ Absturzsicherung/	Belastbarkeit und vorschriftsmäßige Höhen prüfen ggf. erneuern oder nachrüsten	KVV		2022
Brunnenraum				
Brunnenkeller	Das nicht mehr benötigte Material, wie alte Pumpen und elektrische, nicht mehr benötigte Bauteile entfernen. Den Raum herrichten mit Be- und Entlüftung. Beleuchtung auf den neuesten Stand bringen. Abriss der alten „Zapfwanne“.	KVV SV		Fa. Waldhoff wird von KVV angesprochen