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Mitteilungen PBuUA am 04.07.2023 

 

 

Kneipp-Becken Burgpark 

 

Es muss noch ein Geländer zwischen dem Kinderbereich und dem eigentlichen Tretbecken 

installiert werden. Dieses wurde am 26.06. beauftragt. Nach Montage kann das Becken in 

Betrieb genommen werden. Das Armbecken wurde zwischenzeitlich neu hergestellt und auch 

eines für Kinder angebaut.  

 

Rückbau Baustellenzuwegung der DB für den Ausbau der S6 auf der B3 

 

In der KW 26 haben die Abnahmen stattgefunden. Die Restarbeiten ziehen sich eventuell noch 

in dieser Woche. Dann müssten die Arbeiten abgeschlossen sein.  

 

Kinder- und Jugendhaus (Efzet Heilsberg) 

 

Das Efzet Heilsberg wurde am 01.07.2023 offiziell eingeweiht. Die Außenanlage wurde am 

23.06.2023 durch den TÜV abgenommen. Kleine Restarbeiten sind noch notwendig.  

 

Klimaschutzmanagement 

 

Aktuell ist geplant, die Stelle des Klimaschutzmanagers / der Klimaschutzmanagerin im Juli 

2023 extern auszuschreiben und im 4. Quartal zu besetzen.  

 

Ausbau Niddaradweg zwischen Brücke Kasseler Straße und Harheim 

 

Am 16. Juni gab es mit der Stadtentwässerung Frankfurt und dem Umweltamt Frankfurt einen 

Ortstermin. Beide Behörden vertraten dabei die Auffassung, dass der Weg auf Harheimer Ge-

markung noch in einem guten Zustand sei. Legt man die Randbereiche frei, hat der Weg eine 

Breite von 2,70 m. Ein Ausbau zur Nidda hin wird abgelehnt. Wenn ausgebaut werden soll, 

dann auf Harheimer Seite nur in beigen Asphalt. Derzeit läuft die Abstimmung mit dem zustän-

digen Dezernenten, ob man sich überhaupt an einem Ausbau beteiligen möchte.  

Sobald die Entscheidung gefallen ist, wir der Zweckverband die entsprechenden Planungs-

leistungen ausschreiben.  
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Ausbau PV-Anlagen auf städtischen Dächern 

 

Die Vorhaben wurden in zwei Lose aufgeteilt. Los 1 - sechs Liegenschaften, Los 2 - drei Lie-

genschaften. Z.Zt. ist Los 1 in der Ausführung. Die Inbetriebnahme der ersten Anlage (Theo-

dor-Heuß-Str.) ist für KW 30 geplant. 

   

Objekt/Liegenschaft  Leistung in kWp Anzahl der Module in Stk. 

 

Los 1:   

Theodor-Heuß-Straße 55  66,8  167 

Theodor-Heuß-Straße 57 - 59 66,8  167 

Theodor-Heuß-Straße 61 - 63 36  90 

Breitwiesenhalle Gronau  80  200 

Sporthalle Heilsberg   98  245 

Sporthalle ESRM Dortelweil  87,2  218 

 

Los 2: 

Städtischer Betriebshof  288,4  721 

Europäische Schule    326,4  816 

Sporthalle Siegesbaum  254,8  637 

 

Öffentliches WLAN 

 

Die Stadt Bad Vilbel nimmt am Förderprogramm der hessischen Landesregierung „Digitale 

Dorflinde“ teil und stattet demnach zentrale Orte in der Quellen- und Festspielstadt mit dem 

öffentlich zugänglichen Hessen-WLAN aus. Seit Juni 2023 kann man auch im Bad Vilbeler 

Freibad, der Breitwiesenhalle und im neuen Gronaris-Saal kostenlos im WLAN surfen.  

 

Neuer Bolzplatz auf dem Heilsberg 

 

Der Bolzplatz hinter der Sporthalle auf dem Heilsberg wurde für die Allgemeinheit geöffnet. 

Damit der Platz fortan von außen erreichbar ist und nicht mehr allein über den Sportplatz wurde 

der Zaun mit einem Tor versehen und der Platz somit zugänglich gemacht. Der Eingang be-

findet sich hinter der Sporthalle in Richtung der Felder und des Grüngürtels. 

 

Frühere Abfuhrzeiten der Abfalltonnen 

 

Die hohen Temperaturen im Sommer haben Einfluss auf die Leerung der Abfalltonnen. Um 

den sehr warmen Temperaturen am Mittag zu entgehen, rücken die Müllladefahrzeuge ab dem 

1. Juli bereits um 6:00 Uhr am Morgen aus. Dies bedeutet für die Bürgerinnen und Bürger 

auch, dass sie ihre Tonnen früher bereitstellen müssen. Die Regelung gilt bis zum 31. August. 

 

Spielplatz Berliner Straße 

 

Der Spielplatz an der Berliner Straße ist modernisiert und mit neuen Spielgeräten (u. a. Spiel-

schiff) ausgestattet worden. Zudem wurde der Bolzplatz im Rahmen des Bolzplatzmodernisie-

rungsprogramms der Stadt instandgesetzt. 
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Kommunales Wasserkonzept 

 

Bis Ende August 2023 soll der Entwurf der Ist-Analyse, der Wasserbedarfsprognose und 

der Versorgungsstruktur vorliegen. Das Projekt soll Ende April 2024 abgeschlossen sein. Zwi-

schendurch ist das Ministerium zu beteiligen. 

 

gez. 

 

Sebastian Wysocki 

Bürgermeister 




