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Mitteilungen PBuUA am 05.11.2024 

 

Barrierefreiheit Spielplätze 

 

Der Fachdienst Abfallwirtschaft und Grünflächenpflege wird langfristig pro Stadtteil mindes-

tens einen Spielplatz mit inklusiven Spielplatzgeräten ausstatten. Ein barrierearmer Zugang 

zu allen Spielplätzen der Stadt ist aus Sicht des Fachdienstes gegeben, da u.a. Eltern mit 

Kinderwagen die Spielplätze andienen. Eine Überprüfung der barrierearmen Zugänglichkeit 

und der Beschaffenheit der Wege findet durch die wöchentlich eingeplanten Sichtkontrollen 

auf den Spielplätzen statt. 

 

Der neu gebaute Spielplatz Im Schleid (Kernstadt) verfügt schon über ein barrierefreies Ka-

russell. Zudem ist ein barrierefreier Zugang auf den Spielplatz und zum Karussell durch ein 

befestigtes Wegesystem gegeben. 

 

Im Zuge der Neugestaltung des Abenteuerspielplatzes Nidderring in Gronau wird ein zusätzli-

ches inklusives Spielgerät aufgestellt. 

 

Auch bei der Erneuerung des Spielplatzes Pommernweg auf dem Heilsberg wird es ein inklu-

sives Spielgerät geben.  

 

Der neu geplante Skate-Park im Burgpark von Bad Vilbel erhält ebenfalls einen barrierefreien 

Zugang und ein inklusives Spielen ist auf der Anlage möglich. Die Fertigstellung ist für Ende 

April 2025 geplant. 

 

Weitere Planungen in Bezug auf die inklusive Gestaltung und Barrierefreiheit auf den Spiel-

plätzen sind weiterhin in der Entwicklung. 

 

Stadtradeln 2024 

 

Das Stadtradeln 2024 dauerte vom 09.-29.09.2024. Das Rekordjahr 2023 konnten die Stadt-

radlerinnen und Stadtradler Bad Vilbels nicht ganz erreichen. Dennoch erzielten die 499 Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer das zweitbeste Ergebnis aller bisherigen Teilnahmen. So kamen 

77.101 Kilometer bei 9.020 Fahrten zusammen. Dies ergibt eine Ersparnis von 13 Tonnen 

CO2. Im Durschnitt fuhren die Radlerinnen und Radler rund 132 Kilometer, was der Entfernung 

von Bad Vilbel nach Bonn entspricht. 

 

 

 

 

 

Bürgermeister Bad Vilbel, 05.11.2024 

 

  Sebastian Wysocki 

 Telefon 06101 602200 

 Telefax 06101 602353 

 E-Mail 

Sebastian.Wysocki 

@bad-vilbel.de 
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ADFC-Fahrradklimatest 

 

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat den Fahrradklima-Test für 2024 gestartet. 

Noch bis zum 30.11.2024 können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt in Sachen Radfahren 

und Radverkehrsinfrastruktur bewerten. 

 

Fortschreibung Radverkehrskonzept 

 

Zwischen dem 9. und 29.09.2024 wurden von insgesamt 569 Teilnehmenden über 1.000 Mel-

dungen und Hinweise übermittelt. Darunter zahlreiche Gefahrenstellen und neue Verbin-

dungswünsche, die bei der Befahrung und im weiteren Planungsprozess berücksichtigt wer-

den. Alle Ergebnisse sind auf der Seite der Online-Beteiligung dauerhaft einsehbar. 

 

Neue Zählstelle für den Radverkehr 

 

Die neue Zählstelle für den Radverkehr wurde am 04.10.2024 installiert. Die Zählstelle ist nun 

für ca. 4 Wochen im Probebetrieb, wo u. A. die Zähldaten auf Plausibilität geprüft werden. 

 

Sanierung Kasseler Straße 

 

Im Rahmen des viergleisigen Streckenausbaus zwischen Bad Vilbel und Frankfurt West kam 

es zu einer starken Beanspruchung der Kasseler Straße. 

 

Die Errichtung der Baustelle auf der Kasseler Straße wurde am 10.09.2024 begonnen. Infolge 

der umfassenden Bauarbeiten in der Kasseler Straße wurde diese in mehrere Bauabschnitte 

unterteilt.  

 

Der erste Bauabschnitt umfasst die Fahrbahnseite auf der Seite der Stützmauer (Fahrtrichtung 

von Norden nach Süden). Im Rahmen dieses Bauabschnitts wird die Straße im Auftrag der 

Deutschen Bahn grundhaft erneuert. Dabei wurden bereits die Sinkkästen neu versetzt und 

die alten Steinzeug-Regenwasserrohre durch die KG-Regenwasserrohre ersetzt. In Kalender-

woche 45 sind die Asphaltarbeiten vorgesehen, während die Pflasterung der Gehwege in der 

Kalenderwoche 47 geplant ist. Die Verkehrsfreigabe des ersten Bauabschnitts ist für Ende 

November/Anfang Dezember geplant. 

 

Der zweite Bauabschnitt befindet sich an der Einmündung Niddastraße/Kasseler Str.. Dort 

werden die Gehwege wiederhergestellt. Dies wird noch im laufenden Jahr 2024 fertiggestellt. 

Der dritte Bauabschnitt umfasst die andere Fahrbahnseite (Fahrtrichtung von Süden nach Nor-

den). Der vierte Bauabschnitt stellt den kleinsten Bauabschnitt dar. Innerhalb dieses Bauab-

schnitts ist eine Anpassung der Rampe auf Höhe der Wiesengasse vorgesehen, um eine Füh-

rung des Radwegs auf die Fahrbahn zu gewährleisten. 

 

Der Beginn der Bauabschnitte drei und vier ist für das kommende Jahr vorgesehen. Sofern 

die Wetterbedingungen es zulassen, werden die Bauarbeiten Ende Februar/Anfang März ab-

geschlossen sein, wobei es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Bauarbeiten sich 

aufgrund der Witterung in den Wintermonaten verzögern können. 

 

Attraktivierung Frankfurter Straße 3. BA 

 

Am 25.10. wurde die Baustelleinrichtung komplett demontiert und die Straße für den Verkehr 

freigegeben. Am 28.10. erfolgte die feierliche Eröffnung. Im Zuge der Arbeiten wurde nicht nur 

die Frankfurter Straße inkl. Fahrbahn erneuert, sondern sämtliche Stichstraßen zur Nidda hin: 
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• Wiesengasse 

• Hasengasse 

• Schützenhofstraße  

• Schmiedsgasse 

Aber auch der untere Grüne Weg, die Baugasse, Teile der Lohstraße und der Hanauer Straße 

wurden ebenso umgestaltet wie auch der gesamte Bereich rund um das historische Rathaus, 

unseren Marktplatz. Parallel zu den Arbeiten der Stadt haben die Stadtwerke die Stromleitun-

gen komplett erneuert, um den zukünftigen Energiebedarf durch Elektromobilität oder Wärme-

pumpen abdecken zu können. Des Weiteren wurden Leerrohre für eine Glasfaserverkabelung 

mitverlegt.  

 

Die Gesamtmaßnahme kostete rund 9 Millionen Euro. Hiervon bekamen wir etwa 2,5 Millionen 

Euro an Förderung über Städtebaufördermittel, ein Ergebnis des abgesagten Hessentag 2020.  

Noch beeindruckender aber sind die Zahlen der verbauten Materialien und der Baufläche. 

Die gesamte bebaute Fläche beträgt 16.114 Quadratmeter. Davon sind 4.064 Quadratmeter 

Asphalt in der Straße oder auf den Radwegen verarbeitet und eingebaut worden. 

 

In den Parkplatz- und Platzbereichen wurden 9.471 Quadratmeter an unterschiedlich farbli-

chen Steinen eingesetzt, 2.492 Quadratmeter Hochborde wurden gesetzt. 

 

Neubau Bürgerhaus/Kita Heilsberg 

 

Die Erdarbeiten haben in der KW 37 begonnen. Der offizielle erste Spatenstich hat am 

25.09.2024 stattgefunden. Der Rohbau soll im Mai 2025 abgeschlossen sein. Im März 2026 

wollen wir das Gebäude in Betrieb nehmen, bis die Außenanlagen vollständig hergestellt sind 

wird es Mai 2026 werden, natürlich alles unter dem Vorbehalt, dass die Arbeiten wie geplant 

stattfinden können. 

 

Skate-Anlage Burgpark 

 

Die Arbeiten haben planmäßig am 23.09.2024 mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Am 

07.10.2024 ging es mit den Abriss- und Erdarbeiten für die neue Skateanlage los. Derzeit 

finden Geländemodellierungen statt. Auch die Lärmschutz-/Bolderwand wurde bereits gesetzt.  

 

Pflanzarbeiten Kasseler Straße 

 

Der Fahrbahnteiler und das südliche Beet am Festspielkreisel an der Stützmauer der S6 wer-

den am 11.11.2024 neu bepflanzt.  

 

Staudenpflanzungen 

 

Im Nidderring in Gronau und an der Einmündung Gronauer Weg/L3008 sind zwei neue Stau-

denbeete durch den Bereich Grünflächenpflege angelegt worden.  

 

1.128 neue Gehölze für Bad Vilbel in diesem Jahr 

 

Auch im Jahr 2024 nutzt die Stadt Bad Vilbel die Pflanzperiode im Herbst, um eine große 

Anzahl an Bäumen, Stauden und Sträuchern im gesamten Stadtgebiet anzupflanzen. In die-

sem Jahr kommen zudem erneut die Hessentagsbäume dazu, die im November an ihre neuen 

Besitzerinnen und Besitzer ausgegeben werden. Insgesamt 1.128 neue Gehölze werden da-

mit in der Quellen- und Festspielstadt gepflanzt. 
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Grundschule Gronau / Fertigstellung Außenanlage 

 

Der Wetteraukreis hat Ende Oktober mitgeteilt, dass die Fertigstellung der restlichen Außen-

anlage (Parkplätze Stockwiesenweg, usw.) erst im 1. Quartal 2025 erfolgen wird.  

 

Insektenhotel am Plattenweg fertiggestellt 

 

Ende September haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünflächenpflege ein Insek-

tenhotel am Plattenweg aufgestellt. 

 

Energieberatung im HdB 

 

Die Stadt Bad Vilbel unterstützt zusammen mit der Verbraucherzentrale Hessen die Bürgerin-

nen und Bürger bei der Optimierung ihres Energieverbrauchs. Die Verbraucherzentrale Hes-

sen bietet eine kostenlose Energieberatung jeden ersten und dritten Montag eines Monats in 

der Zeit zwischen 18:15 und 20:30 Uhr im Haus der Begegnung, Marktplatz 2 an. Die 

Anmeldung erfolgt über das Bürgerbüro unter 06101/602-444 oder unter der Nummer 0800 

809 802 400. Zielgruppe sind Mieter, private Haus- oder Wohnungseigentümer, private Ver-

mieter sowie Bauherren. 

 

Sanierung Burgmauer 

 

Die Sanierungsarbeiten an der Burgmauer haben in der KW 44 begonnen. In einem ersten 

Schritt wurde das lose Mauerwerk mit Spritzbeton stabilisiert, damit das Geröll zumindest teil-

weise abtransportiert werden kann. Dies wäre sonst aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht 

möglich. Nachdem die offene Mauer der Burg eine erste Sicherung gegen herabfallende lose 

Steine erfahren hat, konnte die überkragende Platte mit Sprießen gesichert werden. Es wur-

den weitere Schichten Zementmörtel aufgetragen. Im nächsten Schritt werden die herausge-

fallenen Steine weggeräumt.  

 

Die eigentlichen Mauerarbeiten benötigen aufgrund des eingesetzten kalkhaltigen Mörtels 

durchgehend Temperaturen von über 5 Grad Celsius. Deshalb wird es vermutlich erst um Os-

tern 2025 herum mit den Mauerarbeiten losgehen können.  

 

 

 

gez. 

 

Sebastian Wysocki 

Bürgermeister 




