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Beschlussvorlage 

  

Drucksachen-Nr. VL-114/2019  

 Biblis den 16.10.2019 

Allgemeine Bauangelegenheiten Aktenzeichen: 

  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 22.10.2019 11 nichtöffentlich 

Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss 

30.10.2019 6 öffentlich 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 31.10.2019 8 öffentlich 

Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und 
Umweltausschuss 

06.11.2019  öffentlich 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 06.11.2019  öffentlich 

Gemeindevertretung 06.11.2019 12 öffentlich 

 
Titel 
 

Ausschreibungsverfahren zur Auswahl eines Planers zwecks Realisierung des Gesundheitshauses 

 

Beschlussentwurf: 

 
Die Gemeindevertretung beschließt für die Realisierung des Gesundheitshauses eine Ausschreibung zur Auswahl 
des Planers in Form eines Ausschreibungsverfahrens durchzuführen und die in der Sach-und Rechtlage 
dargestellten weiteren Prozessschritte. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die notwendigen Schritte 
umgehend in die Wege zu leiten. Die Mittel stehen haushaltsrechtlich unter dem Produkt 09001.6770006  zur 
Verfügung. 
 
 

Sach- und Rechtslage: 

 
Mit Bezug auf die Beschlussvorlage VL-11/2019, in der die Gemeindevertretung die Verwaltung beauftragte, den 
Förderantrag zur Revitalisierung von Siedlungsflächen aus EFRE-Mittel zu stellen, ist es notwendig die nächsten 
Schritte zu gehen. In Gesprächen mit dem Fördermittelgeber, dem Wirtschaftsministerium des Landes Hessen, 
wurde nochmals bestätigt, dass die beanspruchten Mittel in Höhe von 3 Mio. € zur Verfügung stehen. Hinsichtlich 
des Zeitplanes für die Umsetzung wurde mit dem Wirtschaftsministerium folgendes Szenario für die notwendigen 
Schritte definiert: 
 

 Auslobung eines Wettbewerbes bis Ende Oktober 2019  

 Entscheidung (Planer Auswahl) Ende Februar 2020  

 Beauftragung Sieger und Ausarbeitung des Entwurfs samt Kostenschätzung/Berechnung. Daraus 
resultierend die Antragstellung spätestens Frühjahr 2020  

 Antragsbearbeitung/Baufachliche Prüfverfahren bis Hochsommer 2020  

 Ausschreibung des Bauvorhabens Herbst 2020  

 Bauausführung ab 2021 bis Ende 2022  
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 Abrechnungserstellung bis Frühjahr 2023 mit Verwendungsnachweise  
 
Um den Zeitplan und damit die Fördergelder in Höhe von bis zu 80 % in Anspruch nehmen zu können ist es 
zwingend notwendig, nun das Verfahren zur Auswahl eines Planes zu initiieren. Hierzu wurde bereits vor 
Gespräche geführt, dass aufgrund des finanziellen Volumens des Vorhabens eine europaweite Ausschreibung bzw. 
ein Interessensbekundungsverfahren durchgeführt werden soll/muss. 
 
Damit die nachhaltige Sicherstellung der medizinischen Versorgung in Biblis in der auch von der Politik 
gewünschten Form zügig umgesetzt werden kann, bittet die Verwaltung um die Zustimmung der 
Gemeindevertretung zu der dargelegten Vorgehensweise. 
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