
KOSTENSCHÄTZUNG gemäß DIN 276
als Grundlage der Honorarermittlung C N K  Planungsgesellschaft mbH

Philippsruher Allee 40 - 44, 63454 Hanau

Bauvorhaben: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
Freiwillige Feuerwehr Butterstadt
Gemarkung Butterstadt
Antoniter Straße 8
63486 Bruchköbel - Butterstadt

Bauherr: Magistrat der Stadt Bruchköbel
Innerer Ring 1
63486 Bruchköbel Stand 18.02.2020 cs

I: Flächenzusammenstellung in BGF: Auf Basis geänderter Entwurfsplanung - Stand 19.11.2019

BGF Umbau EG:  
Halle ca. 150 m² Grundstücksfläche = 1403 m²
Funktionsbereich ca. 230 m² Aussenfläche = 970 m²
Garage ca. 25 m²
Aussenlager ca. 28 m²
gesamt ca. 433 m²

II. Kostenansatz

Grundlage:    Index Quartal 1 /2020 / Reginalfaktor = 1,01 ( nicht berücksichtig ) 

Kostenberechnung CNK für die KG 300/500/600 auf Basis der Entwurfsplanung CNK 
Kostenschätzung IBK für die KG 400 auf Basis der Vorentwurfsplanung IBK 
Ohne Berücksichtigung von: Fachplanung Statik / Brandschutz 
Unvorhergesehenem / Besonderheiten u. Belastungen des Baugrundstücks / zuk. Preissteigerungen / Auflagen 

III. KOSTENSCHÄTZUNG NACH DIN 276 netto brutto

Kostengruppe 100 Grundstückskosten 0,00 € 0,00 €

Kostengruppe 200 Erschließung 12.000 € 14.280 €

Kostengruppe 300 Gebäude 491.000 € 584.290 €

Kostengruppe 310 12.000 €

Kostengruppe 320 91.000 €

Kostengruppe 330 153.000 €

Kostengruppe 340 50.000 €

Kostengruppe 350 32.000 €

Kostengruppe 360 116.000 €

Kostengruppe 370 0 €

Kostengruppe 380 8.000 €

Kostengruppe 390 29.000 €

Kostengruppe 400 technische Ausstattung 286.000 € 340.340 €

Kostengruppe 410 114.000 €

Kostengruppe 420 39.000 €

Kostengruppe 430 31.000 €

Kostengruppe 440 95.000 €

Kostengruppe 450 0 €

Kostengruppe 460 0 €

Kostengruppe 470 7.000 €

Kostengruppe 480 0 €

Kostengruppe 490 0 €

Kostengruppe 500 Außenanlage 128.000 € 152.320 €

Kostengruppe 510 4.000 €

Kostengruppe 520 0 €

Kostengruppe 530 90.000 €

Kostengruppe 540 14.000 €

Kostengruppe 550 5.000 €

Kostengruppe 560 1.000 €

Kostengruppe 570 3.000 €

Kostengruppe 580 0 €

Kostengruppe 590 11.000 €

Kostengruppe 600 Ausstattung gem. Anforderungskatalog  39.000 € 46.410 €

Kostengruppe 700 Honorare und Nebenkosten 252.000 € 299.880 €

Architekt 103.000 €

Freianlagen 22.000 €

TGA 87.000 €

Statik / WSNW / SSNW 21.000 €

Vermesser 4.000 €

Bodengutachter 2.000 €

Kampfmittel 8.000 €

Gebühren / Kautionen / Sonstiges 5.000 €

Unvorhergesehens ca. 1% KG 200-700 12.000 € 14.280 €

Gesamtkosten netto KG 200 -700 ohne Grundstück 1.220.000 €

19 % MwSt. 231.800 €

Gesamtkosten brutto 1.451.800 €




