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GESAMTKOSTENBERECHNUNG
Bauvorhaben: Gemeinde Glashutten OT SchloRborn, Wohnbaugebiet 'Silberbach 1. BA'

Bauzeit: 2023 - 2027

Vorbemerkungen

Rahmenbedingungen:

- Die Durchfiihrung eines VOF-Verfahrens wird nach derzeitigem Stand erforderlich,
da der Schwellenwert fiir das Gesamthonorar von 214.000,00 EUR (netto) liberschritten ist.

- Die Kostendarstellung basiert auf der Kostenberechnung des Planungsbiiro igmbh, Stand 21.3.2022,
ohne den 10%igen Ukrainezuschlag. Es wurden die Baukosten des 1. BA ermittelt.
- Es sind Zuschlége fur Kostensteigerungen bei einem Baubeginn 2023 von 4 % enthalten.
- Fur den zeitlich versetzten Endausbau ist Gber das Jahr 2023 hinaus ein zusatzlicher
Preiszuschlag von 7 %/Jahr (5 Jahre) enthalten. Die Summe der Preissteigerungen betragt ca. 184.000 €.
- Fur Unvorhergesehenes sind 7,5% der Gesamtsumme (512.800 €) bericksichtigt.

- In der Kostendarstellung sind keine Infrastrukturbeitrage, Klaranlagenbeitrage, etc.
beriicksichtigt.

- Fur die Erweiterung des Hochbehélters sind 309.000 € enthalten (25% der tats. Kosten)

- Fiir die Umbauarbeiten an der Ringstrale wurden Kosten in Héhe von 235.000 € und fur die Baustralle
wurden 62.000 € zzgl. Kostensteigerung beriicksichtigt.

- Fir AusgleichsmaRnahmen sind Biotoppunkte im Wert von 181.000 € bericksichtigt. (nur 1. BA).

- Fir den artenschutzrechtlichen Ausgleich sind 70.000 € beriicksichtigt.

- Fir die Freirdumung des Baufeldes wurden Kosten in Héhe von Brutto 620.000 € beriicksichtigt.

- Fur die Walderhaltungsabgabe wurden Kosten in Hohe von 65.000 € angenommen.

- Es sind keine Ankaufskosten der Ausgleichsflachen enthalten.

Es wurden folgende Flachen aus dem Entwurf des Biiro Fischer, Stand 29.01.2020 entnommen:
Plangebiet insgesamt: ca. 44.820 m? ( 1. BA)

gepl. Verkehrflachen ca. 12.050 m?im 1. BA

Grinflachen ca. 1.316 m?

verwertbare Flachen ca. 31.193 m?

Entwdsserung:

Die Entwésserung basiert auf dem Entwurf des Biro igmbh vom Dezember 2021.

Die Kosten der SW-Pumpstation wurden gemaf Kostenschatzung vom Dezember 2021 angepasst.
In Sonstige wurden zusétzlich 25.000 € fur die Fernwirktechnik aufgenommen.

StralRenbau:
Der StralRenbau basiert auf dem Entwurf des Biiro igmbh vom Dezember 2021.

Wasserleitung:
Die Wasserversorgung basiert auf dem Entwurf des Biiro igmbh vom Dezember 2021.

Beleuchtung:
In den Kosten sind die Beleuchtungseinrichtungen enthalten, in den FuRwegen wurde die Beleuchtung

erganzt.
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GESAMTKOSTENBERECHNUNG

Bauvorhaben: Gemeinde Glashutten OT SchloBborn, Wohnbaugebiet 'Silberbach 1. BA'

Bauzeit: 2023 - 2027

LEISTUNGEN Baujahr 2023 Baujahr 2027 Gesamtkosten
€ € €
Kostenzusammenstellung

1. Baufeld freimachen 620.000,00 620.000,00
2. Entwéasserungsanlage 2.327.000,00 2.327.000,00
3. Wasserversorgungsanlage 792.900,00 792.900,00
4. StralRenbau - Vorstufe 976.500,00 976.500,00
5. StralRenbau - Endausbau 711.700,00 711.700,00
6. StraBenbeleuchtung 100.300,00 100.300,00
7. Grunanlagen, Ausgleichs- u. Ersatzmafnahmen 75.000,00 84.600,00 159.600,00
8. Larmschutzanlagen entfallt
9. Baugrunduntersuchungen 75.000,00 75.000,00
10. Baustoffpriifungen 5.000,00 5.000,00
1. Entschadigung / Wiederherstellung 7.200,00 3.600,00 10.800,00
12. Vermessung, Grenzanzeigen 3.000,00 3.000,00 6.000,00
13. Genehmigungsgebihren 22.600,00 22.600,00
14.1  Ingenieurhonorar Entwasserung 225.200,00 225.200,00
14.2  Ingenieurhonorar Wasserversorgung 91.800,00 91.800,00
14.3  Ingenieurhonorar StraRenbau 118.600,00 33.600,00 152.200,00
14.4  Ingenieurhonorar Entwurfs- u. Bauverm., SiGeKo 29.400,00 17.700,00 47.100,00
14.5  Ingenieurhonorar Landschaftsbau 14.000,00 13.900,00 27.900,00
15. Grundstiicksvermessung /-aufteilung entfallt
16. Gutachten 35.000,00 35.000,00
17. Flachennutzungsplan entfallt
18. Bebauungs- und Griinordnungsplan 75.100,00 75.100,00
19. Sonstiges 134.700,00 248.400,00 383.100,00
5.728.300,00 1.116.500,00 6.844.800,00

20. Unvorhergesehenes: 7,5 v.H.

7,5 x 6.844.800,00 € = 513.360,00 €

gerundet: 513.400,00 € 429.700,00 83.700,00 513.400,00

Kostenzusammenstellung 6.158.000,00 €

1.200.200,00 € 7.358.200,00 €
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GESAMTKOSTENBERECHNUNG

Bauvorhaben: Gemeinde Glashiitten OT SchloBborn, Wohnbaugebiet 'Silberbach 1. BA'

B-Plan Flache: 44.817 m?
Verwertbare Flache: 31.169 m?
Differenz: 13.648 m?

(fur StraBen, Gruinflaichen und sonstige ErschlieBungsanlagen)

ERSCHLIESSUNGSKOSTEN

Lfd-Nr. Leistung Kosten € Kosten €/m?

1. |Baufeld freimachen 620.000,00 19,89
2. |Entwdsserungsanlage 2.327.000,00 74,66
3. [Wasserversorgungsanlage 792.900,00 25,44
4. [StraRenbau - Vorstufe 976.500,00 31,33
5. |StraBenbau - Endausbau 711.700,00 22,83
6. |StralRenbeleuchtung 100.300,00 3,22
7. |Grinanlagen, Ausgleichs- u. Ersatzmalnahmen 159.600,00 5,12
8. |Larmschutzanlagen 0,00 0,00
9. |Baugrunduntersuchungen 75.000,00 2,41
10. |Baustoffpriifungen 5.000,00 0,16
11. |Entschadigung / Wiederherstellung 10.800,00 0,35
12. |Vermessung, Grenzanzeigen 6.000,00 0,19
13. [Genehmigungsgebiihren 22.600,00 0,73
14. |Ingenieurhonorar 544.200,00 17,46
15. |Grundsticksvermessung /-aufteilung entfallt entféllt
16. |Gutachten 35.000,00 1,12
17. _|Flachennutzungsplan 0,00 0,00
18. |Bebauungs- und Griinordnungsplan 75.100,00 2,41
19. [Sonstiges 383.100,00 12,29
20. [Unvorhergesehenes 513.400,00 16,47

Herstellungskosten / Kosten pro m? 7.358.200,00 € 236,08 €/m?

Anmerkung:

Bei den berechneten Herstellungskosten handelt es sich um die ErschlieRungskosten.
Diesen Kosten muissen noch die Kosten fur Grunderwerb (incl. Grundstticksvermessung) ,

Zinsen und HLG-Gebuhren hinzugerechnet werden.

220610 Kostenberechnung IGMBH-1 .BA - 13.06.2022






