
Vorschlag zur Anpassung des Kosten- und Finanzierungsplanes

Multifunktionshaus M 15

Aufteilung nach Kostengruppen

Kostengruppe aktuelles Budget Prognose Differenz
200 280.000,00 510.144,00 230.144,00
300 2.463.732,35 3.048.519,03 584.786,68
400 642.767,94 680.867,44 38.099,50
500 0,00 0,00 0,00
600 0,00 1.000,00 1.000,00
700 932.500,00 1.265.771,00 333.271,00

4.319.000,29 1.187.301,18
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