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hier: Sachstandsbericht 
 
a) Erläuterung: 
Planung und Koordination: 
Der Sachstand zum Stadion ist unverändert.  
 
Für die baufachliche Prüfung müssen noch diverse Schnittstellen geklärt werden.  
 
Es fehlen kleine Abstimmungen zum neuen Funktionsgebäude, die zur Zeit aufgearbeitet werden. 
Zudem wird vom Ingenieurbüro Oppermann die Entwässerung des Stadions abgestimmt und 
geplant. Ziel der Planung ist es, mit möglichst geringem Kostenaufwand, eine funktionierende 
Entwässerung des Stadions zu entwickeln. Hier soll im Zuge dieser Planung das vorhandene 
Regenrückhaltebecken optimiert und neu dimensioniert werden.  
 
Derzeit stehen noch Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde aus. Hier wird die 
Genehmigungsfähigkeit geprüft, wie viel Liter Wasser in das Grabensystem geleitet werden können.  
Diese Planung ist zwingend notwendig, um hohe Kosten und Risiken abzuwägen. Zudem ist das 
Thema der Entwässerung ein Teil der baufachlichen Prüfung – Aussagen müssen verlässlich 
vorliegen, um eine prüfbare Grundlage zu haben.  
 
Sofern die Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde getroffen sind, können die Unterlagen 
zur baufachlichen Prüfung vorgelegt werden. Nach derzeitigem Stand, wird erst Anfang nächsten 
Jahres mit der Einreichung der baufachlichen Prüfung gerechnet. 
 
 
 
 




