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a) Erläuterung: 
Planung und Koordination: 
Am 30.Mai 2023 fand die dritte Planungswerkstatt statt. Die Ergebnisse der letzten beiden Termine 
wurden nun konkretisiert und in einer Variante festgesetzt.   
Die erarbeitete Vorzugsvariante beinhaltet folgende Inhalte: zwei Speerwurfanlagen, zwei 
vorgesehene Flächen für Hochsprung (jeweils im Nord- und Südsegment), eine Diskusanlage im 
Südsegment, eine Kugelstoßanlage und Stabhochsprung im Nordsegment. Ausgelagert westlich der 
Laufbahn werden die Weit- und Dreisprunganlage, sowie eine Calesthenics-Anlage. 
Diese Aufteilung entspricht der Wettkampfanlage Typ B. Nachträglich sollte auch der Hammerwurf 
in einer kombinierten Diskus- und Hammerwurfanlage im A-Platz für Wettkämpfe vorgesehen 
werden.  
Mit den besprochenen Inhalten und Anmerkungen in der Planungswerkstatt, wird der Vorentwurf in 
die Entwurfsphase übergehen. Diese Unterlagen werden dann auf einen Stand zur baufachlichen 
Prüfung gebracht und der kommenden Planungswerkstatt (voraussichtlich im September) vorgestellt 
werden. Auf Grundlage der Entwurfsplanung wird eine konkrete Kostenberechnung erstellt und mit 
vorgelegt. Die Präsentation vom 30.05.2023 ist als Anlage beigefügt. 
 
Zeitnah wird nach Abschluss des VgV-Verfahrens die Planung des Multifunktionsgebäudes Mitte 
Juli 2023 beginnen.  
 
 
 
Anlage(n): 
1. 230607 Anlage Stadion Präsentation 
 




