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Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge Termin
Stadtverordnetenversammlung 08.02.2024

Sanierung Stadion am Stellberg
hier: Sachstand - Stadion A-Platz und Multifunktionsgebaude

a) Erlauterung:

Stadion - AuBenanlagen
Der Sachstand zum Stadion ist unverandert.

Weiterhin erfolgen Absprachen der Schnittstellen Entwasserung, Beleuchtung und des Hochbaus.
Fir die baufachliche Prifung muss das Gebaude hinsichtlich der Vorplanung und anfanglichen
Entwurfsplanung feststehen, damit die Aulenanlagen an dieser Stelle kalkuliert werden kdnnen.
Sowohl die GroRe, als auch die Dachflachen sind wichtig fur die auRere ErschlieBung, damit eine
sichere Planungsgrundlage und Kostensicherheit erstellt werden kann.

Stadion — Multifunktionsgebaude

Die Unterlagen der Vorentwurfsplanung werden zur Zeit erarbeitet und zusammengestellt. Im Marz
werden alle Unterlagen der Planung in den Ausschissen Bau, Planung, Umwelt und
Stadtentwicklung, sowie Kinder, Jugend, Soziales und Integration vorgestellt.






