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Entwicklung ehemaliges Klinikareal an der Melsunger Straße 
Hier: Sachstandsbericht 
 
a) Erläuterung: 
Aufbau Projektstruktur und Verfahrensbegleitung 
Auf der Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 09.02.2023 wurde für den Aufbau der 
Projektstruktur und die Verfahrensbegleitung im Rahmen eines entsprechenden Vergabeverfahrens 
das Büro ANP, Kassel, beauftragt. 
Sobald ein konkreter Vorschlag für die weiteren Projektstrukturen vorliegt, werden auch die 
angekündigten Sitzungen mit der beschlossenen Lenkungsgruppe durchgeführt. 
Für eine zügige Entwicklung des gesamten Projekts, ist neben der externen Verfahrensbegleitung 
insbesondere eine verwaltungsinterne Projektleitung wichtig. Hierzu hat die 
Stadtverordnetenversammlung am 06.07.2023 die Schaffung einer neuen Projektstelle im 
Fachbereich Wirtschaftsförderung | Stadtentwicklung | Tourismus beschlossen (vgl. VL 145/2023). 
Diese Stelle wurde ausgeschrieben; die Bewerbungsgespräche wurden abgeschlossen, und der 
Magistrat hat am 19.10.2023 über die konkrete Stellenbesetzung entscheiden. Der neue Mitarbeiter 
hat seine Tätigkeit am 01.12.2023 aufgenommen. 
 
 
Machbarkeitsstudie zum Hauptgebäude 
Die Machbarkeitsstudie für das Hauptgebäude befindet sich aktuell noch in Erarbeitung. Da das 
Erschließungs- und Mobilitätskonzept noch nicht vorliegt, kann die Machbarkeitsstudie noch nicht 
fertiggestellt werden. 
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Bestandserfassung des Hauptgebäudes herausgefunden, 
dass es in 1997 Einwirkungen durch betonschädlicher Chemikalien im Kriechkeller gab. Laut 
Bauanträgen und Gutachten sollen diese wohl behoben worden sein. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt 
sich aber noch nicht feststellen, ob die Schäden damals komplett beseitigt wurden. Da dies 
maßgeblich für die statische Sicherheit des Gebäudes ist, findet aktuell eine Überprüfung des 
Kriechkellers statt. Diese ist noch nicht abgeschlossen. 
 
 
Rückbaukonzept für das Schwesternwohnheim I und OP-Trakt 
Zur Vorbereitung der Abbrucharbeiten der Nebengebäude entlang der Melsunger Straße und des 
ehemaligen OP-Trakts wurde bereits in bestimmten Teilbereichen ein Pflegeschnitt der Gehölze 
vorgenommen. Darüber hinaus soll für die Entrümpelung des Schwesternwohnheim I, OP-Trakt und 
Bettenhaus eine Ausschreibung auf dem Weg gebracht werden.  
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Mobilitätskonzept 
Das am 19.05.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beauftragte Mobilitätskonzept wird 
durch das Büro PLAN MOBIL, Kassel, erarbeitet und kann voraussichtlich bis zum Jahresende 
vorgestellt werden. 
 
Fördermittel  
Auf Grundlage des Workshops im September 2022 wurde in Zusammenarbeit mit den 
Planungsbüros ANP und GTL-Landschaftsarchitektur aus Kassel für das Förderprogramm 
„Anpassung urbaner Freiräume an den Klimawandel“ im Herbst 2022 eine Projektskizze eingereicht. 
Im Rahmen des Programms werden unter anderem die Ertüchtigung von Park- und Grünanlagen, 
die Entsiegelung, die Begrünung von Frei- und Verkehrsflächen oder Maßnahmen zur Stärkung von 
Biodiversität gefördert. Die Projektskizze der Stadt Homberg (Efze) wurde im ersten Auswahlprozess 
leider noch nicht berücksichtigt.  
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 07.09.2023 beschlossen, erneut eine Projektskizze 
einzureichen, weil ein zweiter Förderaufruf veröffentlicht worden ist. Dieser Beschluss wurde 
umgesetzt und die Skizze fristgerecht eingereicht. Eine Entscheidung des Fördermittelgebers wurde 
für das erste Quartal 2024 avisiert. 
 
Mit der Projektskizze wurde zudem eine gute Grundlage erarbeitet, die zukünftig auch für andere 
Förderaufrufe gut eingesetzt werden kann. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, Fördermittel für das 
Projekt zu akquirieren. 
 
Vermarktung der Bestandsgebäude 
Neben der Konzeptentwicklung und der Fördermittelakquise wurden auch schon bislang 
(unverbindliche) Gespräche mit potentiellen Investoren geführt. Dabei wurde deutlich, dass eine 
realistische Perspektive besteht, die erhaltenswerte Bestandsgebäude einer sinnvollen Nutzung 
zuzuführen. Daher wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 08.02.2024 
beschlossen, einen Investorenprozess einzuleiten. 
 
Erste notwendige Vorbereitungen wurden bereits getätigt. 
 
Wirtschaftliche Abwicklung 
Für die wirtschaftliche Abwicklung der Gesamtmaßnahme wird empfohlen, ähnlich wie bei der 
städtebaulichen Entwicklung des „Quartiers an der Mauer“ eine eigene Investitionsnummer 
einzurichten, über die alle Einzelmaßnahmen für dieses Projekt abzubilden sind. Ein entsprechender 
Vorschlag wird in der Sitzung am 23.05.2024 vorgelegt. 
 
Weitergehende Informationen 
Alle relevanten Unterlagen zur Entwicklung des ehemaligen Klinikareals stehen den 
Stadtverordneten im Downloadbereich des Ratsinformationssystems unter „Aktuelle Projekte | 
Entwicklung ehemaliges Klinikareal“ zur Verfügung. 
 
 
 
 




