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ALTERNATIVEN (JA/NEIN)

Bei „Ja“ sind die Alternativen im 
Folgekostenrechner zu 
vergleichen.

Bei „Nein“ sind die Gründe 
darzulegen, warum keine 
Alternativen in Betracht kommen

BESCHREIBUNG

ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN WERTANSÄTZE

2020211801
Anbau einer Fahrzeughalle an das DGH Mardorf

Technische Dienste 2020
Dominik Oehler
185.000,00 € 20.09.2019

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses Mardorf durch Anbau an das DGH und den
entsprechenden Umbauten im bestehenden DGH ist begonnen worden.
Im Zuge der Projektbesprechungen mit der Fachaufsicht des SEK, dem Stadtbrandinspektor und
der Arbeitsgruppe für den Neubau haben sich noch Ausführungsänderungen ergeben und bei dem
Umbau des Bestandsgebäudes werden unvorhersehbare Zusatzleistungen entstehen. Zudem
müssen die gestiegenen Baupreise berücksichtigt werden, dies hat sich bereits bei den ersten
Ausschreibungen der Bauleistungen gezeigt. Die aktuelle Kostenschätzung des Architekturbüros
Elsasser vom 11. September 2019 beläuft sich auf rd. 585.000,00 €. Bisher sind im HH 2018
230.000,00 € und im HH 2019 170.000,00 € eingestellt.
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