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Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 23.03.2023 
 
 
 
Sanierung Stadion am Stellberg 
Hier: Sachstandbericht 
 
a) Erläuterung: 
Planung und Koordination: 
Grundlagenermittlung - Die Vermessergrundlagen liegen vor und der Bericht des 
Baugrundgutachters wird Anfang April fertiggestellt. Zudem wurden Gespräche zur Entwässerung 
des Oberflächenwassers geführt. SIG-Ingenieure haben mit Ihrer Vorentwurfsplanung begonnen.  
 
 
Planungswerkstatt 
Nach dem letzten Beschluss in der Ausschusssitzung vom 06.02.2023 wurden die ausgewählten 
Mitglieder festgelegt und per Email angeschrieben um sich an der Planungswerkstatt zu beteiligen.  
 
Die erste Planungswerkstatt fand am 21.02.2023 im Vereinsheim des FC Homberg (Efze) statt.  
Bei diesem Termin wurden wesentliche Interessen und Wünsche für den Umbau aufgeschrieben 
und diskutiert. Schwerpunkte und wichtige Thematiken wurden erläutert. Das Ziel der Sanierung ist 
ein zukunftsfähiges Konzept, das Sportler aus der Umgebung nach Homberg (Efze) bringt. Die 
Potentiale des Sportparks am Stellbergs sollten ausgeschöpft werden. 
 
Auf dieser Grundlage beginnt die Planung von SIG Hessen Ingenieure. Eine zweite 
Planungswerkstatt soll am 28. März stattfinden. Hier werden die ersten Ergebnisse vorgestellt. 
 
 
 
 




