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Drucksache:   VL-183/2020 17. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 
Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 12.10.2023 
 
 
 
Sanierung Stadion am Stellberg 
hier: Sachstand - Stadion A-Platz und Multifunktionsgebäude am Stadion 
 
a) Erläuterung: 
Stadion A-Platz  
Der Sachstand zum Stadion ist unverändert. 
  
Derzeit werden Schnittstellen zwischen dem neuen Gebäude erarbeitet, um final die 
Kostenberechnung der Außenanlagen erstellen zu können. 
 
Multifunktionsgebäude Stadion 
Nach der Vergabe der Planungsleistungen an das Büro PPC Projekt-Planung & Consulting GmbH, 
fanden die ersten Gespräche zur Planung statt. Das Büro erarbeitete ein Raum und 
Funktionsprogramm, sowie den ersten Planungsstand in der ersten Planungswerkstatt am 21. 
September 2023. 
 
Nach diesem Termin werden die Inhalte der Planungswerkstatt eingearbeitet/ konkretisiert und in 
den kommenden Ausschusssitzungen ( November) vorgestellt/ beschlossen. 
 
 
 
 




