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Kostensteigerung
Theodor –Heuss- Schule

und Wirtschaftlichkeitsberechnung
Parkhaus



Bauzustand
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Abnahmen der TGA und Inbetriebnahme

Anlieferung und Einbau Mobiliar

Umzug ab 21.7.2023



Kosten
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Kostenberechnung 10/2019: 32.700.000,- €

Kostenstand    07/2023: 39.449.000,- €

Steigerung:  6.749.000,- €

Entspricht 17,1%



Baukosten
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Mehrkosten nach Gewerken:

- Gründung/ Spezialtiefbau:      von 1.100.000,- auf 2.855.000,-
Stauraumkanal/ Tiefergründung/ Gründung Winkelstützwand zum Rasselberg

- Rohbau: von 6.998.000,- auf 8.159.000,-
Änderung Stahlbau/ Mehrkosten Corona/ Deckenüberhöhung/ Einbauteile

- Holzfassade/ Holzaußenwände/ Innenwände:     von 2.900.000,- auf 3.990.000,-
Änderung Fassadenholz/ Änderung Fassade / Preissteigerung Dämmung

- Dachabdichtung:        von 1.067.000,- auf 1.600.000,-
Änderung Pausenhalle, Mehrkosten Dämmung

- Verglasung Pausenhalle :   von 703.000,- auf 1.080.000,-
- Metallbauarbeiten:       von 1.300.000,- auf 2.430.000,-

Preissteigerung Alu und Glas

- Elektroarbeiten:   vonb 2.963.000,-€ auf   4.117.000,-
Preissteigerung



Parkhaus Spilburg
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Vergleich Investition 

Variante 1: Bau eines Parkhauses auf Lehrerparkplatz THS

Variante 2. Bau eines Parkhauses  auf Grundstück Revikon

Variante 3 Anmietung von Revikon
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Vergleich Investition 

Variante 1: Bau eines Parkhauses auf Lehrerparkplatz THS

Investition :
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Vergleich Investition 

Variante 2: Bau eines Parkhauses auf Grundstück Revikon

Investition :



Parkhaus Spilburg
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Vergleich Investition 

Variante 3 :  Miete Stellplätze Fa . Revikon
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Vergleich Investition

Var. 1 Lehrerparkplatz:                                 Kosten / Stellplatz: 18.573,47

Var.  2 Grundstück Revikon Kosten/ Stellplatz 20.645,55

Var.  3  Miete Fa. Revikon Kosten/ Stellplatz 15.300,-

Vergleich Stellplatz PH KKR ohne KS Kosten/Stellplatz 16.500,-
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Bewertung der Varianten:

Var. 1  auf Lehrerparkplatz:

- Pfahlgründung notwendig
- Kollision mit Erdsonden ( 58 Stück a 64 m)  = Solarthermie nicht möglich
- Entfall Solarthermie = Passivhausstandart nicht erreichbar
- Entfall von Fördermitteln

- Architektur ?

Var. 2  Grundstück Revikon
- Kauf Grundstück möglich?
- Teuer 
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Vorteile Miete:

Feste Miete für 30 Jahre
Bewirtschaftungskosten werden „spitz“ abgerechnet
Anpassung der Parkkapazität (nach oben)

Keine Ablösekosten nur Dingliche Sicherung
Kein Unterhaltungsaufwand

Nachteil Miete:
Keine Schaffung von Eigentum




