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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau 25.05.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Neubau Feuerwehrgerätehaus 
hier: Beschlussfassung über den Ankauf des Gerätehauses 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Annahme des als Anlage beigefügten notariellen Grundstückskaufvertrages, nebst 
Bauverpflichtung für das Projekt „Neubau eines Feuerwehrstandortes Lahnau“ mit einer 
vorläufigen Gesamtstumme von 8.258.854,11 € wird, vorbehaltlich der Kreditgenehmigung durch 
die Kommunalaufsicht des Lahn-Dill-Kreises, zugestimmt. 
 
Der Neubau des Feuerwehrhauses trägt ab sofort zu Ehren der verstorbenen ehemaligen 
Gemeindebrandinspektorin die Bezeichnung „Andrea Weber Haus“. 
 
Die beigefügte Folgekostenberechnung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sachdarstellung: 
Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 16.12.2021, VL-193/2021, die Anmietung des o. 
g. Objektes beschlossen, damit das Projekt starten konnte. Ein Erwerb war seinerzeit aufgrund der 
fehlenden Haushaltsmittel nicht möglich. Zwischenzeitlich konnte im Rahmen des 
Verhandlungsverfahrens und dem zwischenzeitlichen Projektfortschritt der Kaufpreis konkretisiert 
werden. So wurde bereits am 14.03.2023 vom Gemeindevorstand die Ausführung der Dämmung 
des Gebäudes mit Mineralischer Dämmung, welches Mehrkosten i. H. von 24.990 € brutto, 
bedeutet beschlossen. Zudem gibt es inzwischen einen alternativen Bodenbelag im Bereich der 
Fahrzeughalle aus sog. Rüttelklinkern, welche zum einen eine längere Haltbarkeit als die 
Epoxidharzbeschichtung aufweisen und zum anderen eine bessere Reinigungsfähigkeit besitzen. 
Die Mehrkosten für diese Ausführung liegt bei brutto 71.900 € und ist ebenfalls in Abstimmung mit 
der Feuerwehr in den Gesamtankaufspreis eingeflossen. Um das Gebäude insbesondere den 
Schulungs-, Funk- und Stabsraum in den Sommermonaten vor Überhitzung zu schützen wird 
ergänzend eine Sonnensteuerung für diese Jalousien vorgesehen. Die Mehrkosten belaufen sich 
auf 2380 € brutto. 
 
Frau Andrea Weber ist am 07.11.1993 in die Freiwillige Feuerwehr Lahnau eingetreten. Sie war 10 
Jahre stellv. Wehrführerin und 5 Jahre Wehrführerin der Ortsteilfeuerwehr Dorlar. In Ihren 8 Jahren 
als Gemeindebrandinspektorin bzw. als stellv. Gemeindebrandinspektorin hat sie maßgeblich und 
entscheidend an der Zusammenlegung der Feuerwehren und dem damit verbundenen Neubau 
eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses, mitgewirkt. Sie hat den Mut bewiesen, Ihre Idee von 
der zukünftigen Ausrichtung der Feuerwehr Lahnau auszusprechen und gegenüber der Feuerwehr 
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und den gemeindlichen Gremien zu vertreten. Der Spatenstich am 14.04.2023 zeigt, dass dies der 
richtige Weg ist. 
 
Die Namensgebung des neuen Feuerwehrhauses ist, anlässlich der Verdienste von Andrea Weber 
auch in Bezug auf die Zusammenlegung der Feuerwehren und der damit verbundenen Errichtung 
dieses gemeinsamen Feuerwehrhauses, angemessen.  
 
Weitere Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände wie. Z. B. Elektronische Schließanlage, EDV, 
Funkanlage etc. wird im Rahmen des verfügbaren Budgets wie vorgesehen teilweise von der 
Gemeindeverwaltung in enger Abstimmung mit der Feuerwehr umgesetzt. 
 
Um Zustimmung wird gebeten, damit das Projekt nun in die Umsetzungsphase gehen kann und 
der Investor Klarheit bezüglich der Vorfinanzierung erhält. 
 
Der Gemeindevorstand hat sich in seinen Sitzungen am 08.05.23 und 15.05.2023 ausführlich mit 
der Beschlussvorlage befasst und legt Ihnen nun die 1. Ergänzung zur Beschlussfassung vor. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Kaufvertrag Feuerwehr Dorlar Version 16.05.2023 
2. Zahlungsplan 
3. Folgekostenberechnung_Feuerwehrhaus Lahnau 
4. Kaufvertrag Feuerwehr Dorlar Version 22.05.2023 
5. Kaufvertrag Feuerwehr Dorlar Vergleichsversion 22.05.2023 zu 16.05.2023 
 
 
Ursula Claudi 
1. Beigeordnete 




