Gemeinde Lahntal LAHNTAL ®

Beschlussvorlage
Drucksache VL-140/2026

- offentlich - Datum: 13.08.2026
FederfUhrendes Amt Blrgermeister (1)
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion

Gemeindevorstand 31.08.2026 vorberatend

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 20.10.2026 vorberatend

Bau-, Energie- und Umweltausschuss 20.10.2026 | vorberatend

Gemeindevertretung 27.10.2026 beschlieRend

Grundsatzbeschluss zur Planung, Finanzierung und Errichtung des Feuerwehrgeratehauses
Sterzhausen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lahntal fasst folgenden Grundsatzbeschluss:

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Lahntal wird beauftragt, die Planung, Finanzierung bis zur Errich-
tung des Feuerwehrgerdtehauses auf dem gemeindeeigenen Geldnde ,Im Boden"/Gartenstral3e in Sterz-
hausen durchzufihren. Ziel dieses Beschlusses ist eine Realisierung des Projektes in den Jahren 2028 und
2029 mittels eines Generalunternehmers (GU) oder Generaliibernehmers (GU).

Dieser Beschluss hebt den Beschluss VL 87-2022 auf.

Finanzielle Auswirkungen:

Zur Finanzierung eines Grof3teils der Baukosten soll das Sondervermdgen des Bundes bzw. des hessischen
Infrastrukturférderungsgesetz (HIFG) genutzt werden.

Nachrichtlich vom 19.03.2026 in Hohe von 2.190.256€. Weitere Mittel in Hohe von ca. 800.000¢€ stehen
voraussichtlich in den Folgejahren zur Verfigung. Eine Inanspruchnahme der HIFG-Mittel machen eine Be-
antragung von Brandschutzférderung nach aktuellem Stand nicht mdéglich. Die Kombination mit anderen
Fordermitteln soll im Zuge der Errichtung geprift werden.

Sachdarstellung:

Nachfolgend erfolgt eine zeitliche Herleitung der Ergebnisse und Gesprache in Bezug auf das Feuerwehr-
geratehaus der letzten Jahre, die in diesem Beschluss minden:

Analog anderer Grundsatzbeschlisse, wie z.B. des Hauses am Wollenberg, werden die vorangegangen Be-
schlUsse des Gemeindevorstandes bzw. der Gemeindevertretung mit diesem Beschluss ersetzt bzw. auf-
gehoben. Das Projekt wird fortan mit Ergdnzungsbeschlissen formal unter dem Ordnungskennzeichen
VL-140/2026 weitergefihrt.

Historischer Ablauf zur Standortsuche:

Die Planungen des Feuerwehrgeradtehauses Sterzhausen wurden zeitlich mit dem Gerdtehaus in Caldern
im Jahr 2019 aufgenommen. Das Feuerwehrgeratehaus Caldern ist mittlerweile in Betrieb. Die Leitung der
Feuerwehr und die Gemeinde Lahntal haben sich auf ein einheitliches Raumfunktionsprogramm geeinigt.
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Bereits unter Birgermeister a.D. Manfred Apell wurden erhebliche Anstrengungen zur Sicherung eines
GrundstiUckes unternommen. Der zuerst favorisierte Standort ,,Bodenacker" konnte u.a. wegen Andro-
hung einer Normenkontrollklage und einer bereits gefGhrten rechtlichen Auseinandersetzung aus den
8oer Jahren im Jahr 2023 nicht weiterverfolgt werden. Zudem konnten die erforderlichen Flachen nicht ge-
sichert werden.

Vor diesem Hintergrund in Verbindung mit dem Rickzug des Investors des Baugebietes ,Im Boden" wur-
den Gesprache mit der ortlichen Feuerwehr, dem KBI, Hessen Mobil, dem klagenden Landwirt und Teilen
der Anwohner hinsichtlich Standorts auf dem nun zur Verfigung stehenden Grundstick gefihrt. Durch
positive Signale zum Standort der Feuerwehr hat die Verwaltung die Planung bis LP3 weitergefihrt, um
entsprechende Fordermittelbescheide vorzubereiten.

Erganzungen zum Grundstuck:

Derzeit ist das Baugebiet ,Im Boden" zwar weiterhin mit einem Normenkontrollverfahren belegt, aber der
Bebauungsplan ist grundsatzlich rechtskraftig. Ebenso wurde geprift, dass eine Feuerwehr in einem
Wohngebiet zusatzlich ist. Dementsprechend muss das Bauleitverfahren nicht erneut aufgegriffen werden
und die Errichtung auf diesem Gelande kann weiterverfolgt werden.

Finanzierung:

Mit Priorisierung der HIFG-Mittel zur Errichtung des Feuerwehrgeratehauses besteht leider nicht mehr die
Chance auf Mittel der Brandschutzférderung Hessen. Andere Férderprogramme sind, sofern eine Doppel-
forderung oder Kombination nicht ausgeschlossen ist, moglich und zudem interessanter. Hier sind unte-
randerem Energieeffizienz und Klimaverbesserung denkbar. Die Finanzierung der Liegenschaft durch die
HIFG-Mittel ist zu grof3en Teilen bereits dadurch gesichert.

Zeitlicher Ablauf:

Die Planungen der LP3 werden in der Verwaltung abgeschlossen. Diese Vorplanung ist bereits mit der Lei-
tung der Feuerwehr und den Wehrfihrern von Sterzhausen sowie den Mannschaften besprochen. Es sind
wichtige Impulse von Seiten der Feuerwehr eingeflossen und angepasst wurden.

Vorangegangene Beschlisse:

VL-192-2019: Entscheidung Richtung ,Bodenacker" Priorisierung Standort Cal-
dern

VL 196-2021 1.Ergdnzung: Beschluss zum Standort ,Im Boden" zurickverwiesen in die Aus-
schisse

Ml 31-2022: Prasentation: Feuerwehrstandort Bodenacker

VL-87-2022: Die Gemeindevertretung beschlief3t, ein neues Feuerwehrhaus im
Bereich ,Bodenacker" zu errichten

VL-163-2022: Die Gemeindevertretung beschliel3t den Ankauf der Grundsticke

VL-166-2022: Beauftragung der Bauleitplanung

VL-190-2022: Prifung der Finanzierungsvarianten

Anlage(n):

(1) FFW Sterzhausen - A-001 - Ansichten
(2) FFW Sterzhausen - G-002 - EG+Dach
(3) 2026-05-20 FFW Sterzhausen Lageplan
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