( Chronologie "Wirmepufferspeicher"

Datum

Gremium

Vorlage Nr.

Thema

Betrag

Erlduterung

19.12.2017

Stav

255/2017

HH-Plan 2018

110.000,00

Warmepufferspeicher zur Erweiterung des
Netzes, Planung und Ausflihrung (keine VE in
2019)

22.06.2018

StaV

136/2018

Budgetbericht 30.04.2018

110.000,00

Die Arbeiten sollen in 2018 ausgefiihrt werden,

13.12.2018

StaV

286/2018

HH-Plan 2019

110.000,00

Errichtung Warmepufferspeicher am Bauhof
mit Brenner, Bunker f{ir Hackschnitzel etc in 2020

13.12.2018

StaV

307/2018

Budgetbericht 30.09.2018

160.000,00

"Die Arbeiten werden gerade ausgeflhrt. Die
Uberschreitung wird aus anderen MafRnahmen
gedeckt.”

25.06.2019

HFA

Anlage Jahresabschl. 2018

138.244,83

gegeniber Ansatz € 110.000,00

26.06.2019

StaV

109/2019

Nachtrags-HH 2019

110.000,00

Trotz Budgetbericht 30.09.2018 wieder
€ 110.000,00

26.06.2019

Stay

147/2019

Budgetbericht 30.04.2019

53.000,00

Erweiterung des Nahwarmenetzes durch
einen Warmepufferspeicher

20.08.2019

StaV

225/2019

Budgetbericht 31.07.2019

57.814,46

Ist 30.07.2019; keine Zusch(isse;

"Nach 2020 geschoben: Errichtung
Warmepufferspeicher am Bauhof mit Brenner,
Bunker fir Hackschnitzel etc.”

31.10.2019

StaVv

278/2019

Protckoll Stayv

Wiarmepufferspeicher zur Stabilisierung der
Versorgung

31.10.2019

StaVv

256/2019

Jahresabschiuss 2017

31.10.2019

StaV

HH-Plan 2020/2021

574.000 (2020)
-+

250.000 (2021)

2020: € 455.000,00 Warmepufferspeicher am
Bauhof mit Brenner, Bunker flir Hackschnitzel
eic; € 19.000 Ausgleichsmalnahmen

2021: € 250.000,00 Erweiterung/Ausbau
Kapazitt;

Sperrvermerk Magistrat, Vorlage der Planung vor

Ausschreibung

1/2

11.01.2021



{ Chronologie "Warmepufferspeicher”

Datum

Gremium

Vorlage Nr.

Thema

Betrag

Erlauterung

05.12.2019

StaV

278/2019

Beschluss
Doppel-HH 2020/2021

574.000 (2020)

I—I

250.000 (2021)

Warmepufferspeicher zur Erweiterung des
Netzes; Sperrvermerk aufzuheben durch den
Magistrat

29.04.2020

HFA

58/2020

UPL 2019

65.577,39

Uberplanmafige Auszahlung gemal §100 HGO

04.06.2020

StaV

58/2020

UPL 2019

65.577,39

Uberplanmafige Auszahlung gemal §100 HGO;
fortgeschr. Ansatz 2019 € 120.512,50; Ist 2019 €
186.089,89

04.06.2018

StaV

78/2020

Gepr. Jahresabschluss 2018

138.244,83

gegeniiber Ansatz € 110.000,00

30.06.2020

HEA

100/2020

Jahresabschluss 2019

65.577,39

Ubertragbarer HH-Rest: € 65.577,39;
fortgeschr. Ansatz 2019 € 120.512,50; Ist 2019 €
186.089,89

02.07.2020

Stav

111/2020

Budgetbericht 30.04.2020

574.000,00

Hochrechn. investive Ausgabe: 480.000,00;

"Die Ausgaben wurden bereits vom Magistrat
beschlossen, aber mit der Unterzeichnung des
Auftrages flir die ausfihrende Firma in Hdhe von
€ 406.000,00 wird noch gewartet, bis der
Férdermittelantrag genehmigt ist.”

04.11.2020

Stav

HH-Plan 2021

598.400,00

Warmepufferspeicher zur Erweiterung des
Netzes:

2020: € 574.000,00

2021: € 598.400,00; Rest aus 2020: € 522.500,00
+ Ausgleichsmafnahmen + Nebenkosten

2022: € 275.000,00 (VE) Erweiterung
Lagerkapazitat Hachschnitzel + Nebenkosten

20.11.2020

Fragen Fraktionen zum HH 2021

Neubau Halle (Hackschnitzel) schieben?
Verwaltung: ja

21.11.2020

HFA

238/2020

CDU-Sparvorschlage

598.400,00

zzgl. VE 2022: € 275.000
{fur Hackschnitzelbunker) schieben

03.12.2020

StaVv

259/2020

Budgetbericht 30.09.2020

106.217,80

Fortsetzung
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