
BESCHLUSSBLATT 
 
 
 
 
 
DS-270/21-26 
 
Kostenüberwachung von größeren Projekten 
hier: Bericht über Kosten- und Terminentwicklung der laufenden Projekte 
- Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.10.2022 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die DS 270/21-26 – Kostenüberwachung von größeren 
Projekten; hier: Bericht über Kosten und Terminentwicklung der laufenden Projekte – wie folgt zur 
Kenntnis: 
 
Kenntnisnahme: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, 
 
1. den Bericht zum Stand der Kosten und Termine der laufenden größeren Projekte für den Stand: 

Juli 2022 
 

2. dass Simulationen auf Basis des vom Gesetzgeber vorgegebenen Anspruchs für die Firmen 
bezüglich der Stoffpreisgleitklausel in den Anlagen (3+4) dargestellt sind. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zur Kenntnis genommen 
 
Rüsselsheim am Main, den 06.10.2022 




