Der Vorsitzende des Haupt- und Viernheim, den 31. Mai 2017
Finanzausschusses (Wirtschaftsforderung)

Amtliche Bekanntmachung

Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirt-
schaftsférderung)

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsforderung) am Do n -
nerstag, dem 08.06.2017 um 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses lade ich
Sie herzlich ein.

TAGESORDNUNG:

Neuaufnahme eines Darlehens

Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstral3e 6 a (ehem. Post) fur eine
Blronutzung mit besonderen Anforderungen;
hier: Kostenfortschreibung

3. Freiwillige Feuerwehr der Stadt Viernheim; Zahlung einer Aufwandentschadigung
an Mitglieder der Einsatzabteilung

4, Birgerkommune Viernheim
hier: Bericht "Lebendige Burgerkommune" der KGSt

5. Verschiedenes

Viernheim, den 31. Mai 2017
Der Vorsitzende
gez.: Dr. Jorn Ritterbusch
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Protokoll-Nr. 13/2017 Viernheim, den 09.06.2017

™
PROTOKOLL \\

\

Zuderauf Donnerstag, den 08.06.2017, um 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rat-
hauses anberaumten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-

forderunq) waren erschienen:

VOM HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS (WIRTSCHAFTSFORDERUNG):

CDhuU:

SPD:

UBV:

GRUNE:
FDP:

Frank, Elvira Stve. Vertr. fiir Stv. Ergler
Gutperle, Jurgen Ehrenstv. (ab 19:15, TOP 3)

Winkler, Christoph Stv.

Atris, Hussein Stv.

Rihm, Dieter Stv. stellv. Vorsitzender
Schéfer, Daniel Stv. Vertr. fuir Stv. Dr. Ritterbusch
Bleiholder, Rolf Stv.

Nordmann, Rolf Stv. Vertr. fur Stv. Dr. Stillpner
Klee, Wolfgang Ehrenstv. Vertr. fiir Ehrenstv. Winkenbach
Kammer, Bernhard Stv.

Entschuldigt fehlte Stve. Kaser.

BERATENDE MITGLIEDER (8§ 62 ABS. 4, S. 2 HGO):

Kempf, Ralf Stv. (WGV)
VOM MAGISTRAT:

Baal3, Matthias Bilrgermeister

Bolze, Jens 1. Stadtrat

Vanli, Hayrettin Stadtrat

VON DER VERWALTUNG:

Scholz, Herbert Kammereiamt/Ausschussbetreuer
(bis 19:15 Uhr, TOP 2)
Fleischer, Michael Hauptamt
Strahl, Gerhard BVLA
Meyer-Blankenburg, Yvonne BVLA
Stephan, Horst KuBuS, Fb. Gesundheit
ALS SCHRIFTFUHRER:
Haas, Philipp Oberinspektor

VON DER PRESSE:

Tageblatt
Sudhessen Morgen

HuFA.Prot. Nr. 13/2017/ Sitzung vom 08.06.2017
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Stellvertretender Ausschussvorsitzender Dieter Rihm er6éffnete um 19:00 Uhr die Sitzung,
begrifite alle Anwesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Be-
schlussfahigkeit des Ausschusses fest.

Gegen die Protokolle der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-
forderung) vom 20.04.2017 (11/2017) sowie vom 08.05.2017 (12/2017) wurden keine Ein-
wande erhoben.

TAGESORDNUNG:

Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstral3e 6 a (ehem. Post) fur eine BU-

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Viernheim; Zahlung einer Aufwandentschadigung an

1. Neuaufnahme eines Darlehens
2.
ronutzung mit besonderen Anforderungen;
hier: Kostenfortschreibung
3.
Mitglieder der Einsatzabteilung
4. Burgerkommune Viernheim
hier: Bericht "Lebendige Burgerkommune" der KGSt
5. Verschiedenes
1. Neuaufnahme eines Darlehens
Bezuq: Vorlage des Kdmmereiamtes vom 24.05.2017
Auf o.a. Vorlage wird verwiesen.
Auszuqg: Kammereiamt
2.

Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstral3e 6 a (ehem. Post)

fur eine Buronutzung mit besonderen Anforderungen:;
hier: Kostenfortschreibung

Bezug: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 18.05.2017

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen.

BUrgermeister Baal} erlauterte, dass zunachst lediglich eine ,einfache” Kostenschat-
zung ohne Details vorgelegen habe. Nach einem Interessenbekundungsverfahren sei

ein Architekturblro ausgewéhlt worden. In vielen Arbeitsbesprechungen habe man die
Planungen konkretisiert. Die jetzt geplanten Kosten liegen fast auf dem urspriinglichen
Niveau. Man sei optimistisch, dass das Land die polizeispezifischen Mehrkosten tber-
nehme.

Stv. Winkler fragte, bis wann man mit dem Abschluss der Vereinbarung zur Uber-
nahme der zusatzlichen Kosten durch das Land rechne.

Burgermeister Baald antwortete, dass man bis Juli damit rechnen kénne. Der Polizei-
prasident habe das Engagement der Stadt noch einmal ausdriicklich gewirdigt und
angekundigt, dies auch im Alltag zu wirdigen.

Beschluss:

HuFA.Prot. Nr. 13/2017/ Sitzung vom 08.06.2017
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1. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsférderung) stimmt der Fortfihrung
des Bauvorhabens ,Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstral’e 6 a (ehem.
Post)“ zu voraussichtlichen Kosten in Hohe von 1.840.000 € (zzgl. Kosten der Bauun-
terhaltung in Hohe von voraussichtlich 90.000 €) zu.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsférderung) stimmt zu, dass fur das
Jahr 2015 bereitgestellte und bisher nicht verbrauchte Haushaltsmittel in Hoéhe von
zusammen 198.487 € (Kanalsanierung -2009INV097- in Hohe von 131.526 € sowie
technische Einrichtung Pumpwerke -2009INV098- in Hohe von 66.961 €) in das Haus-
haltsjahr 2017 Ubertragen und fur die Baumal3hahme Kettelerstral3e 6 a umgewidmet
werden.

3. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsforderung) empfiehlt, den nach Um-

widmung von Haushaltsmitteln gem. Ziffer 2 fur die Umsetzung der Gesamtmal3nah-

me nicht gedeckten Betrag in Hohe von 118.028 € im Haushaltsplan 2018 zur Verfi-

gung zu stellen. Die Ausgabe wird durch eine Einnahme in mindestens gleicher Hohe
durch die zu vereinbarende Kostenbeteiligung des Nutzers gedeckt sein.

4. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen.

Abstimmung: Einstimmig, O Enthaltung(en)
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 9 Ausschussmitglieder anwesend)

Auszuqg: BVLA, Kdmmereiamt

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Viernheim: Zahlung einer Auf-

wandentschadigung an Mitglieder der Einsatzabteilung

Bezuq: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 16.05.2017

Auf 0.a. Vorlage wird verwiesen.

1. Stadtrat Bolze erklarte, dass man vorschlage, den Einsatzkraften der Freiwilligen
Feuerwehr fur jeden nachgewiesenen Einsatz pauschal 5 € Aufwandsentschadigung
zu leisten. Im urspringlichen Beschlussvorschlag war falschlicherweise von 5 € pro
,Einsatztag” die Rede. Dies musse zu ,Einsatz“ gedndert werden. Damit schaffe man
eine einfache Mdglichkeit, die Einsatzkrafte zu wirdigen, ohne dass steuerliche oder
sozialversicherungspflichtige Probleme auftauchen. Funktionstrager (Stadtbrandin-
spektor, stellv. Stadtbrandinspektor, Jugendfeuerwehrwart, Kinderfeuerwehrwart,
Funkwart, Atemschutzwart) erhalten weiterhin eine pauschale zuséatzliche Aufwands-
entschadigung. Fur 2018 wolle man 30.000 € einstellen, um die Einsatze aus 2017
honorieren zu konnen.

Stv. Winkler dankte fur die CDU-Fraktion als antragstellende Fraktion fir die Vorlage.
Die Freiwillige Feuerwehr leiste einen extrem wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Die
CDU-Fraktion unterstitze deshalb den Vorschlag.

Stv. Rihm erklarte die grundsatzliche Zustimmung der SPD-Fraktion. Wichtig sei es
aber festzuhalten, dass die Einsatze ehrenamtlich sind und bleiben. Wichtiger als die
Aufwandsentschéadigung sei es, die Infrastruktur zu verbessern, sodass die Ehrenamt-
lichen optimale Bedingungen vorfinden.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsférderung) beschlief3t, dass den Mitglie-
dern der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Viernheim ab dem
01.01.2017 je Einsatz eine pauschale Aufwandentschadigung in Hohe von 5,00 € ge-
zahlt wird.
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Abstimmung: Einstimmig, O Enthaltung(en)
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 10 Ausschussmitglieder anwesend)

Auszuq: BVLA, Kdmmereiamt

Burgerkommune Viernheim

hier: Bericht "Lebendige Burgerkommune" der KGSt
Bezuq: Vorlage des Hauptamtes vom 27.04.2017

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen.

Burgermeister Baal’ berichtete, dass in Viernheim schon sehr lange der Gedanke
unterstitzt werde, dass Birger Verantwortung fur die Stadt ibernehmen. Die KGSt sei
deshalb auf Viernheim zugekommen, um diesen Bericht zu verfassen.

Herr Stephan berichtete Uber den ,Viernheimer Weg“. Viernheim habe bundesweit ei-
nen sehr guten Ruf (,Bundesliga®).

Stellv. Ausschussvorsitzender Rihm betonte die Wichtigkeit des Berichts, um die
vielen verschiedenen Aktivitaten in Viernheim ins Bewusstsein zu rufen.

Auszuq: Hauptamt, KuBuS / Fb. Gesundheit

HuFA.Prot. Nr. 13/2017/ Sitzung vom 08.06.2017
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5. Verschiedenes

Es gab keine Wortmeldungen.

ENDE DER SITZUNG: 20:00 Uhr

DER STELLV. VORSITZENDE: DER SCHRIFTFUHRER:
gez.Rihm gez.Haas
(Dieter Rihm) (Philipp Haas)
F.d.R.d.A.
Oberinspektor

HuFA.Prot. Nr. 13/2017/ Sitzung vom 08.06.2017



HuFA-Sitzung vom 08.06.2017 // Protokoll-Nr. 13/2017

& INHALTSVERZEICHNIS &

1. Neuaufnahme eines Darlehens

2. Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstral3e 6 a (ehem. Post) fur eine Bu-
ronutzung mit besonderen Anforderungen;
hier: Kostenfortschreibung

3. Freiwillige Feuerwehr der Stadt Viernheim; Zahlung einer Aufwandentschadigung an
Mitglieder der Einsatzabteilung

4. Burgerkommune Viernheim
hier: Bericht "Lebendige Blurgerkommune" der KGSt

5. Verschiedenes

HuFA.Prot. Nr. 13/Sitzung vom 08.06.2017



TOP: Viernheim, den 24.05.2017
Federfiihrendes Amt
20 Kammereiamt

Aktenzeichen: 911-60

Diktatzeichen: Ha

Drucksache: IV-32-2017/XVIII 1. Ergénzung
Anlagen:

Produkt/Kostenstelle:

Stand der Haushaltsmittel:

Bendotigte Mittel:

Protokollausziige an: Kammereiamt

Beratungsfolge Termin Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2017
(Wirtschaftsférderung)

Informationsvorlage

Neuaufnahme eines Darlehens
Mitteilung/Information

Die vom Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsforderung ermachtigten Personen

Herr Jurgen Gutperle (in Vertretung fur Herrn Volker Ergler)

Herr Bernhard Kammer

Herr Wolfgang Klee

Herr Dr. JOrn Ritterbusch

Herr Dr. Henrik Stilpner

stimmten per Rundumlaufbeschluss vom 13.03.2017 der Darlehensaufnahme in H6he von

5.000.000,- € aus der Kreditermachtigung 2017 (Anteil zur Finanzierung des Grundstickser-
werbs/der Baulandentwicklung ,Bannholzgraben II*) zu.

In ersten internen Beratungen wurde beschlossen, den Darlehensbetrag — aufgrund der erst
spater zu erwartenden Einnahmen — endfallig auszuschreiben. Laut Mitteilung des zustandi-
gen Fachamtes (Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt) kann friilhestens Mitte 2019 mit den
ersten Einnahmen aus Grundsticksverkaufen gerechnet werden. Durch die — aufgrund des
Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung — erneut notwendige Prifung der Zufahrt
zum Baugebiet durch das Amt fir Stadtentwicklung und Umweltplanung kommt es jedoch zu
einer zeitlichen Verzégerung, die die Aufstellung eines rechtskraftigen Bebauungsplans vo-
raussichtlich frihestens innerhalb eines Jahres (bis Frihjahr 2018) erlaubt. Erst daraufhin
kénnen ErschlieRungsarbeiten ausgeschrieben und im Anschluss beauftragt werden. Die Ge-
samtlaufzeit des o.g. Darlehens wurde folglich mit einem erweiterten Zeitfenster bis
30.12.2020 festgelegt.

Es kam demnach zur Ausschreibung der folgenden Darlehensvariante:
- Endfélliges, festverzinstes Darlehen mit vollstandiger Tilgung zum 30.12.2020



Der niedrigste angebotene Zinssatz lag bei 0,215% p.a. Die sonstigen Konditionen bewegten
sich zwischen 0,460% und 0,590% p.a.

Das Zinsgremium schloss im Ergebnis das zinsgunstigste Angebot mit folgenden Konditionen
bei der Commerzbank AG ab:

Valuta: 31.03.2017

Zinsen: 0,215% p.a. (fest bis 30.12.2020)

Tilgung: 100% am 30.12.2020

Zinszahlung: vierteljahrlich nachtraglich (jew. zum 30.03., 30.06., 30.09., 30.12.)

Zinsen pro Quartal: 2.687,50 €

Fir die Darlehensaufnahme aus der Kreditermé&chtigung 2017 ist — analog der Kreditermachti-
gung 2016 — wiederum die Erteilung einer Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehdrde
notwendig. Die Einzelgenehmigung fur die gesamte Kreditermé&chtigung 2017 wurde seitens
der Aufsichtsbehdrde bereits am 01.03.2017 in Aussicht gestellt. Am 28.03.2017 wurde die
0.g. Darlehensaufnahme durch das Regierungsprasidium Darmstadt genehmigt.

Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsférderung nimmt von dem abgeschlossenen
Darlehen Kenntnis.



TOP: Viernheim, den 18. Mai 2017
Federfiuhrendes Amt
60 Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt

Aktenzeichen:

Diktatzeichen: Schn

Drucksache: VL-50-2017/XVIII 2. Erganzung
Anlagen: 5

Produkt/Kostenstelle: 01.1110.09/2017INV121
Stand der Haushaltsmittel: | 1.523.485 €

Bendotigte Mittel: 1.840.000 €
Protokollausziige an: BVLA, Kdmmereiamt
Beratungsfolge Termin Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2017
(Wirtschaftsférderung)

Beschlussvorlage

Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstral3e 6 a (ehem. Post) fur eine Bu-
ronutzung mit besonderen Anforderungen;
hier: Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsférderung) stimmt der Fortfiihrung des
Bauvorhabens ,Umbau des EG des stadt. Anwesens Kettelerstralle 6 a (ehem. Post)“ zu
voraussichtlichen Kosten in Hohe von 1.840.000 € (zzgl. Kosten der Bauunterhaltung in
Hohe von voraussichtlich 90.000 €) zu.

2. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsférderung) stimmt zu, dass fur das Jahr
2015 bereitgestellte und bisher nicht verbrauchte Haushaltsmittel in HOhe von zusammen
198.487 € (Kanalsanierung -2009INV097- in Héhe von 131.526 € sowie technische Ein-
richtung Pumpwerke -2009INV098- in Hohe von 66.961 €) in das Haushaltsjahr 2017
Ubertragen und fur die Baumalinahme Kettelerstral3e 6 a umgewidmet werden.

3. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsforderung) empfiehlt, den nach Umwid-
mung von Haushaltsmitteln gem. Ziffer 2 fur die Umsetzung der Gesamtmal3nahme nicht
gedeckten Betrag in Hohe von 118.028 € im Haushaltsplan 2018 zur Verfligung zu stellen.
Die Ausgabe wird durch eine Einnahme in mindestens gleicher Héhe durch die zu verein-
barende Kostenbeteiligung des Nutzers gedeckt sein.

4. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen.

Beqgriindung (Sachverhalt, Erlauterunq):

Auf der Grundlage des Vorentwurfs des Architekturbiros Trager zum Umbau des EG des
stadt. Anwesens Kettelerstral3e 6 a fir Zwecke der Dezentralen Ermittlungsgruppe der
Polizei (Buronutzung mit besonderer Zweckbestimmung) sowie der damit verbundenen




Kostenschatzung tber 1.500.000 € wurden im Haushaltsplan 2017 fir den Umbau Mittel in
Hohe von 1.523.485 € zur Verfugung gestellt.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 08. Aug. 2016 das Architekturbiro SPA, Frankfurt,
nach vorherigem Interessenbekundungsverfahren (bei dem das Architekturbiiro Trager als
Teilnehmer gesetzt war) mit der Planung der Umbauarbeiten beauftragt. Weiterhin wurde
das Buro IGB Katzschmann, Mannheim, mit der Planung der technischen Geb&udeaus-
ristung beauftragt.

In einer Planungsgruppe (Architekturbiro, Haustechnikbiro, Polizei, Immobilienwirtschaft
Hessen, Stadtverwaltung) wurden die Grundlagen der Entwurfsplanung optimiert und auf
die Belange des Nutzers angepasst. Insbesondere die notwendigen technischen Ausstat-
tungen fur den Betrieb des Nutzers gehen Uber die Anforderungen einer ,normalen® Bi-
ronutzung hinaus und bedurften vsch. Klarungen. Nach dem intensiven Planungs- und
Klarungsprozess wurde am 08. Mai 2017 die Kostenberechnung vorgelegt.

Nicht zuletzt aufgrund erheblicher Mehraufwendungen (gegentuber der Kostenschatzung)
im Bereich der technischen Gebaudeausstattung reichen die bereitgestellten Haushalts-
mittel fur die Umsetzung der Maflinahme nicht aus. Folgende Kosten sind berechnet:

Baukosten insgesamt 1.930.000 €
davon Kosten fur Bauunterhaltungsmal3nahmen 90.000 €
verbleiben Kosten zu Lasten des Finanzhaushaltes 1.840.000 €
. im Haushaltsplan 2017 bereitgestellte Mittel 1.523.485 €
Deckungsliicke 316.515 €

Die Kosten fir BauunterhaltungsmalRnahmen sind aus dem Budget ,Bauunterhaltung® zu
decken. Inwieweit durch diese unerwartete Ausgabe das Budget fur die laufenden Ausga-
ben ausreichend sein wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. Evtl. muss im IV.
Quartal 2017 Uber eine Aufstockung des Budgets entschieden werden.

Die o.a. Deckungslicke kann teilweise durch die Umwidmung von nicht verbrauchten
Haushaltsmittel des Jahres 2015, namlich

2009INV097 (Kanalsanierung) in Hohe von 131.526 € sowie
2009INV098 (Techn. Einrichtung PW) in Hohe von 66.961 €,
zusammen 198.487 €

geschlossen werden. Flr den nicht gedeckten Restbetrag in Hohe von 118.028 € ergibt
sich aus dem Haushaltsplan 2017 derzeit keine Deckungsmadglichkeit.

Wie bereits erwéhnt sind die erhéhten Kosten zu einem Grol3teil auf besondere Anforde-
rungen des Nutzers zurtick zu fuhren. Dementsprechend wurde mit Vertretern der Polizei
bereits dahingehend verhandelt, dass die notwendigen Mehrkosten durch den Nutzer zu

tragen sein werden. Entsprechend der Kostenberechnung werden diese Mehrkosten auf

257.000 € beziffert. AbschlielRend geregelt ist die Kostentibernahme durch den Nutzer al-
lerdings noch nicht.

Die genannten nicht gedeckten Mehrkosten in Hohe von 118.028 € werden im Haushalts-
jahr 2017 nicht kassenwirksam werden. Zurzeit wird durch die Architekten der Bauantrag
vorbereitet. Nach einer entsprechenden Bearbeitungszeit kann friihestens ab Juni 2017



mit der Ausschreibung der Gewerke begonnen werden. Es ist daher ausreichend, wenn
der genannte Betrag im Haushaltsplan 2018 zur Verfigung gestellt werden wird. Gleich-
zeitig kann der Betrag, der vom Nutzer als Kostenanteil zu tlbernehmen sein wird, im
Haushaltsplan 2018 als Einnahme geplant werden. Unabh&angig von dem Ergebnis der zu
fuhrenden Verhandlungen kann nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus gegangen
werden, dass die Einnahmen 2018 fur die Ausgaben 2018 ausreichend sein werden.

Die Verwaltung schlagt folgende Vorgehensweise vor:

1. Die stadt. Gremien beschlief3en, dass das Vorhaben zu Kosten von voraussichtlich
1.840.000 € (zzgl. Kosten der Bauunterhaltung in Hohe von voraussichtlich 90.000 €) fort-
gefuhrt wird.

2. Die stadt. Gremien beschlieRen, dass die nicht verbrauchten Haushaltsmittel des Jah-
res 2015 (2009INV097 und 2009INV098) in Hohe von zusammen 198.487 € auf das
Haushaltsjahr 2017 Ubertragen und auf die MaRnahme 2017INV121 ,Umbau Kettelerstra-
Re 6 a“ umgewidmet werden.

3. Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t, dass im Haushaltsplan 2018 der zur
FortfGhrung der Mal3hahme notwendige Restbetrag in Hohe von 118.028 € zur Verfigung
gestellt werden wird.

Dieser Vorlage sind folgende Unterlagen als Anlagen beigefigt:

Anlage 1 Gesamtkostenberechnung

Anlage 2 Kostenberechnung Anteil Stadt Viernheim

Anlage 3 Kostenberechnung Anteil Nutzer

Anlage 4 Kostenberechnung Baunterhaltung

Anlage 5 Gegenuberstellung Kostenschatzung Trager ./. aktuelle Kostenberechnung

Nachrichtlich wird ausgefihrt, dass nach aktueller Zeitplanung davon ausgegangen wer-
den kann, dass Ende des |. Quartals 2018 der Umzug der Dezentralen Ermittlungsgruppe
in die neuen Raume erfolgen kann.

Der Magistrat wird sich mit dem vorstehenden Sachverhalt in seiner Sitzung am 29. Mai
2017 befassen. Uber das Ergebnis der Beratung wird in der Sitzung berichtet werden.
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16-205_HP_DEG-Viernheim Kostenberechnung nach DIN 276
Kostenberechnung Alle Wahrungsangaben Brutto in EUR
Kostengruppe Stichwort Menge Einh EP GP Gesamt %
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
320 Grindung
322 Flachgriindungen 1 psch 2.419,00 2.419,00 0,2
325 Bodenbelédge 1 psch 2.508,00 2.508,00 0,2
320 Grindung GRF 4.927,00 0,3
330 AuBenwéande
334 AuBentiren und -fenster 1 psch 151.475,00 151.475,00 10
335 AuBenwandbekleidungen, auBen 1 psch 26.914,00 26.914,00 1,8
338 Sonnenschutz 1 psch 17.600,00 17.600,00 1,2
330 AuBenwande AWF 195.989,00 13
340 Innenwéande
342 Nichttragende Innenwéande 1 psch 114.179,00 114.179,00 7,6
344 Innentdren und -fenster 1 psch 84.740,00 84.740,00 5,6
345 Innenwandbekleidungen 1 psch 58.655,00 58.655,00 3,9
346 Elementierte Innenwéande 1 psch 8.900,00 8.900,00 0,6
340 Innenwéande IWF 266.474,00 17,7
350 Decken
351 Deckenkonstruktionen 1 psch 1.465,00 1.465,00 0,1
352 Deckenbelage 1 psch 80.066,00 80.066,00 53
353 Deckenbekleidungen 1 psch 119.117,00 119.117,00 7,9
350 Decken DEF 200.648,00 13,3
370 Baukonstruktive Einbauten
371 Allgemeine Einbauten 1 psch 9.400,00 9.400,00 0,6
379 Baukonstr. Einbauten, sonstiges 1 psch 2.500,00 2.500,00 0,2
370 Baukonstruktive Einbauten psch 11.900,00 0,8
390 Sonstige MaBnahmen fir
Baukonstruktion
391 Baustelleneinrichtung 1 psch 24.698,00 24.698,00 1,6
392 GerUlste 1 psch 13.756,00 13.756,00 0,9
394 AbbruchmaBnahmen 1 psch 69.644,00 69.644,00 4,6
397 Zusatzliche MaBnahmen 1 psch 6.109,00 6.109,00 0,4
399 Sonstige MaBnahmen fiir 1 psch 38.320,00 38.320,00 2,5
Baukonstruktionen, sonstiges
390 Sonstige MaBnahmen fir psch 152.527,00 10,1
Baukonstruktion
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 832.465,00 55,2
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, 1 psch 74.640,00 74.640,00 5
sonstiges
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen BGF 74.640,00 5
420 Warmeversorgungsanlagen
429 Warmeversorgungsanlagen, sonstiges 1 psch 67.929,00 67.929,00 4,5
420 Warmeversorgungsanlagen BGF : 67.929,00 45
430 Lufttechnische Anlagen
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 1 psch 111.884,00 111.884,00 7.4
430 Lufttechnische Anlagen BGF 111.884,00 7.4
440 Starkstromanlagen
449 Starkstromanlagen, sonstiges 1 psch 154.832,00 154.832,00 10,3

schmidtploecker planungsgesellschaft mbh

sitz der gesellschaft: dreieichstraBe 59 // 60594 frankfurt am main
amtsgericht frankfurt am main / HRB 94200

geschaftsflhrer // christian olaf schmidt // markus plocker

T 069 9593 202-0 // F 069 95 93 202-10 // mail@schmidtploecker.de



dreieichstraBe 59
60594 frankfurt

t 069 9593 202 - 0
f069 9593 202 - 10

S a schmidtploecker
» planungsgesellschaft mbh

08.05.2017 Index 00 Seite 2 von 3
16-205_HP_DEG-Viernheim Kostenberechnung nach DIN 276
Kostenberechnung Alle Wahrungsangaben Brutto in EUR
Kostengruppe Stichwort Menge Einh EP GP Gesamt %
440 Starkstromanlagen BGF 154.832,00 10,3
450 Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen
459 Fernmelde- und informationstechnische1 psch 122.360,00 122.360,00 8,1
Anlagen, sonstiges
450 Fernmelde- und informationstechnische BGF 122.360,00 8,1
Anlagen
470 Nutzungsspezifische Anlagen
479 Nutzungsspezifische Anlagen, 1 psch 3.427,00 3.427,00 0,2
sonstiges
470 Nutzungsspezifische Anlagen BGF 3.427,00 0,2
480 Gebaudeautomation

489 Gebaudeautomation, sonstiges 1 psch 63.106,00 63.106,00 4,2
480 Gebaudeautomation BGF 63.106,00 4,2
490 Sonstige MaBnahmen fir technische

Anlagen
499 Sonstige MaBnahmen fir technische 1 psch 77.041,00 77.041,00 5,1
Anlagen, sonstiges
490 Sonstige MaBnahmen far technische BGF 77.041,00 5.1
Anlagen
400 Bauwerk - Technische Anlagen 675.219,00 44,8
500 AuBenanlagen
530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen

532 Schutzkonstruktionen 1 psch 910,00 910,00 0,1
530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen psch 910,00 0,1
540 ‘ Technische Anlagen in AuBehanlagen '

546 Starkstromanlagen 1 psch 1.500,00 1.500,00 0,1
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen psch 1.500,00 0,1
550 Einbauten in AuBenanlagen

551 Allgemeine Einbauten 1 psch 2.840,00 2.840,00 0,2
550 Einbauten in AuBenanlagen psch 2.840,00 0,2
590 Sonstige AuBenanlagen

599 Sonstige MaBnahmen far 1 psch 20.000,00 20.000,00 1,3

AuBenanlagen, sonstiges
590 Sonstige AuBenanlagen psch 20.000,00 1,3
500 AuBenanlagen 25.250,00 1,7
600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung

611 Allgemeine Ausstattung 1 psch 9.535,00 9.535,00 0,6

619 Ausstattung, sonstiges 1 psch 1.970,00 1.970,00 0,1
610 Ausstattung psch 11.505,00 0,8

600 Ausstattung und Kunstwerke 11.505,00 0,8
700 Baunebenkosten
790 Sonstige Baunebenkosten
799 Sonstige Baunebenkosten, sonstiges 1 psch 386.109,00 386.109,00 25,6
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790 Sonstige Baunebenkosten psch 386.109,00 25,6

700 Baunebenkosten 386.109,00 25,6
Brutto 1.930.548,00
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300 Bauwerk - Baukonstruktionen
320 Grindung
322 Flachgriindungen 1 psch 2.419,00 2.419,00 0,2
325 Bodenbelage 1 psch 2.508,00 2.508,00 0,2
320 Griindung psch 4.927,00 0,4
330 AuBenwande
334 AuBentiren und -fenster 1 psch 100.471,00 100.471,00 8,4
338 Sonnenschutz 1 psch 17.600,00 17.600,00 1,5
330 AuBenwande psch 118.071,00 9,9
340 Innenwande
342 Nichttragende Innenwénde 1 psch 108.838,00 108.838,00 9,1
344 Innentiren und -fenster 1 psch 66.766,00 66.766,00 5,6
345 Innenwandbekleidungen 1 psch 52.306,00 52.306,00 4,4
346 Elementierte Innenwande 1 psch 8.900,00 8.900,00 0,7
340 Innenwéande psch 236.810,00 19,9
350 Decken
352 Deckenbeléage 1 psch 78.088,00 78.088,00 6,5
353 Deckenbekleidungen 1 psch 119.117,00 119.117,00 10
350 Decken psch 197.205,00 16,5
370 Baukonstruktive Einbauten
371 Aligemeine Einbauten 1 psch 7.900,00 7.900,00 0,7
370 Baukonstruktive Einbauten psch 7.900,00 0,7
390 Sonstige MaBnahmen fir
Baukonstruktion
391 Baustelleneinrichtung 1 psch 24.698,00 24.698,00 2,1
394 AbbruchmaBnahmen 1 psch 65.950,00 65.950,00 55
397 Zusatzliche MaBnahmen 1 psch 6.109,00 6.109,00 0,5
399 Sonstige MaBnahmen fir 1 psch 17.570,00 17.570,00 1,5
Baukonstruktionen, sonstiges
390 Sonstige MaBnahmen fir psch 114.327,00 9,6
Baukonstruktion
300 Bauwerk - Baukonstruktionen psch 679.240,00 56,9
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, 1 psch 65.921,00 65.921,00 55
sonstiges
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen psch 65.921,00 55
420 Warmeversorgungsanlagen
429 Warmeversorgungsanlagen, sonstiges 1 psch 59.103,00 59.103,00 5
420 Warmeversorgungsanlagen psch 59.103,00 5
430 Lufttechnische Anlagen
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 1 psch 106.934,00 106.934,00
430 Lufttechnische Anlagen psch 106.934,00
440 Starkstromanlagen
449 Starkstromanlagen, sonstiges 1 psch 128.178,00 128.178,00 10,7
440 Starkstromanlagen psch 128.178,00 10,7
450 Fernmelde- und informationstechnische

Anlagen
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459 Fernmelde- und informationstechnische1 psch 38.788,00 38.788,00 3,3
Anlagen, sonstiges
450 Fernmelde- und informationstechnische psch 38.788,00 3,3
Anlagen
470 Nutzungsspezifische Anlagen
479 Nutzungsspezifische Anlagen, 1 psch 3.427,00 3.427,00 0,3
sonstiges
470 Nutzungsspezifische Anlagen psch 3.427,00 0,3
480 Gebaudeautomation
489 Gebaudeautomation, sonstiges 1 psch 60.466,00 60.466,00 5,1
480 Gebaudeautomation psch 60.466,00 5,1
490 Sonstige MaBnahmen fir technische
Anlagen
494 AbbruchmaBnahmen 1 psch 38.508,00 38.508,00 3,2
499 Sonstige MaBnahmen fir technische 1 psch 12.248,00 12.248,00 1
Anlagen, sonstiges
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische psch 50.756,00 4,3
Anlagen
400 Bauwerk - Technische Anlagen psch 513.573,00 43,1
500 AuBenanlagen
530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen
532 Schutzkonstruktionen 1 psch 910,00 910,00 0,1
530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen psch 910,00 0,1
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen
549 Technische Anlagen in 1 psch 21.275,00 21.275,00 1,8
AuBenanlagen,sonstiges
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen psch 21.275,00 1,8
590 Sonstige AuBenanlagen
595 Instandsetzungen 1 psch 1.500,00 1.500,00 0,1
599 Sonstige MaBnahmen fir 1 psch 20.000,00 20.000,00 1,7
AuBenanlagen, sonstiges
590 Sonstige AuBenanlagen psch 21.500,00 1,8
500 AuBenanlagen psch 43.685,00 3,7
600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung
611 Allgemeine Ausstattung 1 psch 9.535,00 9.535,00 08
619 Ausstattung, sonstiges 1 psch 1.970,00 1.970,00 0,2
610 Ausstattung psch 11.505,00 1
600 Ausstattung und Kunstwerke psch 11.505,00 1
700 Baunebenkosten
790 Sonstige Baunebenkosten
799 Sonstige Baunebenkosten, sonstiges 1 psch 335.088,00 335.088,00 28,1
790 Sonstige Baunebenkosten psch 335.088,00 28,1
700 Baunebenkosten psch 335.088,00 28,1

Brutto

1.583.091,00
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300 Bauwerk - Baukonstruktionen
330 AuBenwande
334 AuBentiren und -fenster 1 psch 43.954,00 43.954,00 20,3
330 AuBenwande psch 43.954,00 20,3
340 Innenwande
342 Nichttragende Innenwénde 1 psch 5.342,00 5.342,00 2,5
344 Innentidren und -fenster 1 psch 17.975,00 17.975,00 8,3
345 Innenwandbekleidungen 1 psch 6.349,00 6.349,00 2,9
340 Innenwéande psch 29.666,00 13,7
350 Decken
351 Deckenkonstruktionen 1 psch 1.465,00 1.465,00 0,7
352 Deckenbelage 1 psch 1.978,00 1.978,00 0,9
350 Decken psch 3.443,00 1,6
370 Baukonstruktive Einbauten
371 Allgemeine Einbauten 1 psch 1.500,00 1.500,00 0,7
379 Baukonstr. Einbauten, sonstiges 1 psch 2.500,00 2.500,00 1,2
370 Baukonstruktive Einbauten psch 4.000,00 1,8
390 Sonstige MaBnahmen fir
Baukonstruktion
394 AbbruchmaBnahmen 1 psch 2.505,00 2.505,00 1,2
399 Sonstige MaBnahmen fiir 1 psch 14.500,00 14.500,00 6,7
Baukonstruktionen, sonstiges
390 Sonstige MaBnahmen fur psch 17.005,00 7,8
Baukonstruktion
300 Bauwerk - Baukonstruktionen psch 98.068,00 45,2
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, 1 psch 5.847,00 5.847,00 2,7
sonstiges
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen psch 5.847,00 2,7
430 Lufttechnische Anlagen
439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges 1 psch 4.950,00 4.950,00 2,3
430 Lufttechnische Anlagen psch 4.950,00 2,3
440 Starkstromanlagen
449 Starkstromanlagen, sonstiges 1 psch 21.830,00 21.830,00 10,1
440 Starkstromanlagen psch 21.830,00 10,1
450 Fernmelde- und informationstechnische
Anlagen
459 Fernmelde- und informationstechnische1 psch 83.572,00 83.572,00 38,5
Anlagen, sonstiges
450 Fernmelde- und informationstechnische psch 83.572,00 38,5
Anlagen
480 Gebaudeautomation
489 Gebaudeautomation, sonstiges 1 psch 2.640,00 2.640,00 1,2
480 Gebaudeautomation psch 2.640,00 1,2
400 Bauwerk - Technische Anlagen psch 118.839,00 54,8
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500 AuBenanlagen
550 Einbauten in AuBenanlagen
551 Allgemeine Einbauten 1 psch 2.640,00 2.640,00 1,2
550 Einbauten in AuBenanlagen psch 2.640,00 1,2
590 Sonstige AuBenanlagen
599 Sonstige MaBnahmen fir 1 psch 200,00 200,00 0,1
AuBenanlagen, sonstiges
590 Sonstige AuBenanlagen psch 200,00 0,1
500 AuBenanlagen psch 2.840,00 1,3
700 Baunebenkosten
790 Sonstige Baunebenkosten
799 Sonstige Baunebenkosten, sonstiges 1 psch 37.232,00 37.232,00 17,2
790 Sonstige Baunebenkosten psch 37.232,00 17,2
700 Baunebenkosten psch 37.232,00 17,2

Brutto

256.979,00
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300 Bauwerk - Baukonstruktionen
330 AuBenwande
334 AuBentiren und -fenster 1 psch 7.050,00 7.050,00 9,8
335 AuBenwandbekleidungen, auBen 1 psch 26.914,00 26.914,00 37,5
330 AuBenwande psch 33.964,00 47,4
390 Sonstige MaBnahmen fiir
Baukonstruktion
392 Geruste 1 psch 13.756,00 13.756,00 19,2
394 AbbruchmaBnahmen 1 psch 1.190,00 1.190,00 1,7
399 Sonstige MaBnahmen fir 1 psch 6.250,00 6.250,00 8,7
Baukonstruktionen, sonstiges
390 Sonstige MaBnahmen fir psch 21.196,00 29,6
Baukonstruktion
300 Bauwerk - Baukonstruktionen psch 55.160,00 77
400 Bauwerk - Technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, 1 psch 2.872,00 2.872,00 4
sonstiges
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen psch 2.872,00 4
420 Warmeversorgungsanlagen
429 Warmeversorgungsanlagen, sonstiges 1 psch 8.826,00 8.826,00 12,3
420 Warmeversorgungsanlagen psch 8.826,00 12,3
440 Starkstromanlagen
449 Starkstromanlagen, sonstiges 1 psch 4.824,00 4.824,00 6,7
440 Starkstromanlagen psch 4.824,00 6,7
400 Bauwerk - Technische Anlagen psch 16.522,00 23
500 AuBenanlagen
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen
549 Technische Anlagen in 1 psch 5.010,00 5.010,00 7
AuBenanlagen,sonstiges
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen psch 5.010,00
500 AuBenanlagen psch 5.010,00 7
700 Baunebenkosten
790 Sonstige Baunebenkosten
799 Sonstige Baunebenkosten, sonstiges 1 psch 13.789,00 13.789,00 19,2
790 Sonstige Baunebenkosten psch 13.789,00 19,2
700 Baunebenkosten psch 13.789,00 19,2
Brutto 90.481,00
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LP 3 - Abgleich KS mit KB

Alle Angaben in € brutto

Budgetverteilung aus der Kostenschatzung wurde grob auf aktuelle Gewerkestruktur umgeschlisselt

Gewerk

Budget aus Budget aus Differenz Erlauterung
Kostenschatzung Kostenberechnung

Nr. Bezeichnung Stand 07.01.2016 Stand 08.05.2017
GESAMTSUMME 1.477.014,61 1.930.549,70 453.535,09
A - Projekt "DEG Viernheim" 1.302.465,41 1.861.599,87 559.134,46
KG 300 BAUWERK-BAUKONSTRUKTION 679.503,09 789.250,53 109.747,44
3.102 Abbrucharbeiten/Vorgezogener Riickbau Innenausbau 107.855,65 42.500,01 -65.355,64 Prazisi Lei Q Mengen, K inKB
3.104 Bauschild 0,00 2.500,00 2.500,00 inKS nicht aufgefiihrt
3.105 Baustelleneinrichtung 3.570,00 22.198,14 18.628,14 Prézisierung Lei Qualitéten, Mengen, inKB
3.122 Fenster/-tliren, RC-Anford., inkl. Sonnenschutz 126.854,00 148.890,16 22.036,16 konkrete RC-Anford. berticksichtigt
3.139 Sondertiiren/-tore - Garagentore 19.635,00 22.700,00 3.065,00 -
3.1 Rohbauarbeiten 14.190,75 33.530,90 19.340,15 P L Q Mengen, K inKB
3.131 Trockenbauarbeiten Wand /Decke 210.171,85 197.238,45 -12.933,40 -
3.133 Estricharbeiten 37.408,84 27.957,21 -9.451,63 -
3.130 Innenputzarbeiten 8.806,00 13.500,27 4.694,27 -
3.145 Malerarbeiten 39.650,80 50.624,12 10.973,32 F L Q Mengen, K inKB
3.136 Stahltiiren, RC-Anford. 1.428,00 21.699,99 20.271,99 P Lei Q Mengen, Ki inKB
3.137 Rohrrahmentiiren, RC-Anford. 0,00 33.049,99 33.049,99 inKS nicht aufgefiihrt
3.138 Innentiren Holz 25.882,50 24.090,08 -1.792,42 -
3.150 Sondertiiren/-tore - Haftraumtir 0,00 5.900,00 5.900,00 in KS nicht aufgefihrt
3.144 Beschichtungsarbeiten 0,00 8.500,36 8.500,36 in KS nicht aufgefiihrt
3.140 Bodenbelagsarbeiten - elastischer Boden- und Wandbelag 54.859,00 51.731,25 -3.127,75 -
3.141 Fliesenarbeiten/Betonwerkstein (Podest 19.194,70 13.180,18 -6.014,52 -
3.132 Haupteingang) Systemwand/-decke (WC) 0,00 8.899,85 8.899,85 in KS nicht aufgefiihrt
3.146 Schreinerarbeiten Fensterbanke/Teekiiche 3.570,00 25.670,05 22.100,05 Prazisi Lei Q Mengen, K inKB
3.134 Schlosserarbeiten 3.451,00 9.459,90 6.008,90 Prazi g Lei Q Mengen, K in KB
3.148 Baureinigung 2.975,00 6.609,46 3.634,46 -
3.151 Vordachertiichtigung / Werbeanlage "Polizei" 0,00 18.000,00 18.000,00 in KS nicht aufgefiihrt
3.163 SchlieRanlage 0,00 820,16 820,16 inKS nicht aufgefiihit
KG 400 BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN 268.059,40 648.934,14 380.874,74
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 27.072,50 74.640,11 47.567,61
KG 420 Warmeversorgungsanlagen 63.189,00 67.929,01 4.740,01
KG 430 Lufttechnische Anlagen 0,00 111.884,19 111.884,19 inKS nicht aufgefiihrt
KG 440 Starkstromanlagen 142.692,90 154.831,66 12.138,76
KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0,00 122.360,07 122.360,07 in KS nicht aufgefiihrt
KG 460 Forderanlagen 0,00 0,00 0,00 kein Aufzug vorhanden
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 3.427,38 3.427,38 inKS nicht aufgefiihrt
KG 480 Gebaudeautomation 0,00 63.105,64 63.105,64 in KS nicht aufgefiihit
KG 490 Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen 0,00 12.248,36 12.248,36 inKS nicht aufgefihrt
KG 490 Riickbau (LV 102) 35.105,00 38.507,72 3.402,72
KG 500 AUSSENANLAGEN 59.500,00 49.125,16 -10.374,84
5.152 Fahnenmasten/Fahrradstander 0,00 2.839,98 2.839,98 in KS nicht aufgefihrt
KG 540 Sonstige MaRnahmen fiir technische Anlagen 0,00 26.285,18 26.285,18 Aufs A Berhalb

MaRnahmen/Unvorhergesehenes (2/3der Differenz zu Budget) 59.500,00 20.000,00 -39.500,00 Posten fir Unvorhergesehenes
KG 600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,00 1.970,08 1.970,08
6.161 Beschilderung 0,00 1.970,08 1.970,08 inKS nicht aufgefiihrt
KG 700 BAUNEBENKOSTEN 295.402,92 372.319,96 76.917,04
7.999 Baunebenkosten, sonstiges 295.402,92 372.319,96 76.917,04 proportional hdher durch héheren Bezugswert
B - MaRnahmen aufierhalb des Projektes 174.549,20 68.949,83 -105.599,37
8.153 Vordachertiichtigung Eingang Treppenhaus 0,00 1.750,00 1.750,00 2zum Zeitp. KS nicht vorgesehen
8.154 Sanierung Fassade 174.549,20 50.260,70 -124.288,50 2zum Zeitp. KS noch WDVS vorgesehen
8.155 Eingangstiir Treppenhaus 0,00 3.150,00 3.150,00 2um Zeitp. KS nicht vorgesehen
8.999 Baunebenkosten fiir MaBnahmen auRerhalb des Projektes 0,00 13.789,13 13.789,13 2um Zeitp. KS nicht vorgesehen

druckdatum // 16.05.2017

2017-05-09_16-205_Kostenberechnung_Ix00_Abgleich mit KS_spa-ch



TOP: Viernheim, den 16. Mai 2017
Federfiuhrendes Amt
60 Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt

Aktenzeichen: 710-25

Diktatzeichen: Schn

Drucksache: VL-49-2017/XVIII 1. Erganzung
Anlagen: 0

Produkt/Kostenstelle:

Stand der Haushaltsmittel:

Bendotigte Mittel: 30.000 €

Protokollausziige an: BVLA, Kdmmereiamt
Beratungsfolge Termin Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2017
(Wirtschaftsférderung)

Beschlussvorlage

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Viernheim; Zahlung einer Aufwandentschadigung
an Mitglieder der Einsatzabteilung

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsforderung) beschliel3t, dass den Mitgliedern
der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Viernheim ab dem 01.01.2017
je Einsatztag eine pauschale Aufwandentschadigung in Hohe von 5,00 € gezahlt wird.

Begriindung (Sachverhalt, Erlauterunq):

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.02.2017 die Verwaltung be-
auftragt, dem zusténdigen Ausschuss Vorlage zur mdglichen Einfihrung einer Aufwands-
entschadigung fur Einsatzkréafte der Feuerwehr zu machen.

Die Verwaltung hat den Sachverhalt mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr beraten.
Danach soll der Einsatz der Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Viernheim weiterhin ehrenamtlich verrichtet werden, d.h., ein Entgelt nicht bezahlt
werden.

Fur den Aufwand, der den Mitglieder der Einsatzabteilung dadurch entsteht, dass zu je-
dem Einsatz das Feuerwehrgeréatehaus angefahren werden muss, ist dagegen fur die an-
fallenden Fahrtkosten ein pauschaler Kostenersatz denkbar.

Im Jahr 2016 waren bei 239 Einsatzen der Freiwilligen Feuerwehr laut Einsatzstatistik
durchschnittlich 14 Personen in Einsatz. Daraus errechnen sich 3345 An- und Abfahrten.

Die Verwaltung schlagt im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr vor,
jedem Mitglied der Einsatzabteilung je nachgewiesenem Einsatztag fur den Aufwand der
An- und Abfahrt zum/vom Feuerwehrgeratehaus eine pauschale Aufwandsentschadigung
in Hohe von 5,00 € jahrlich nachtraglich zu zahlen.




Die erstmalige Zahlung wirde im Jahr 2018 fur Einsatze des Jahres 2017 erfolgen. An-
hand der vorliegenden Einsatzzahlen des Jahres 2016 kann —je nach Anzahl der Einsatze
und Teilnahme der Mitglieder- mit einem Aufwand von 15.000,00 bis 30.000,00 € jahrlich
gerechnet werden. Fur die erstmalige Veranschlagung im Jahr 2018 sollte ein Betrag von
30.000,00 € eingeplant werden.

Der Magistrat wird sich mit dem vorstehenden Sachverhalt in seiner Sitzung am 29. Mai
2017 befassen. Uber das Ergebnis der Beratung wird in der Sitzung berichtet werden.



TOP: Viernheim, den 27.04.2017
Federfiihrendes Amt
10 Hauptamt

Aktenzeichen:

Diktatzeichen: ph
Drucksache: IV-29-2017/XVIII
Anlagen: Bericht "Lebendige Burgerkommune”

Produkt/Kostenstelle:

Stand der Haushaltsmittel:

Bendotigte Mittel:

Protokollausziige an: Hauptamt, KuBuS / Fb. Gesundheit
Beratungsfolge Termin Bemerkungen
Magistrat 29.05.2017

Sozial- und Kulturausschuss 31.05.2017

(Integration, Sport, Bildung,
Jugend und Familie)

Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2017
(Wirtschaftsférderung)

Informationsvorlage

Burgerkommune Viernheim
hier: Bericht "Lebendige Burgerkommune" der KGSt

Mitteilung/Information

Der Bericht ,Lebendige Burgerkommune Viernheim® wird den parlamentarischen Gremien
zur Kenntnis gegeben. Herausgeber ist die Kommunale Gemeinschaftsstelle fur Verwal-
tungsmanagement Koln (KGSt).

Die KGSt erarbeitet seit fast 68 Jahren Empfehlungen, Konzepte und Lésungen zu aktuel-
len und relevanten Fragen des kommunalen Managements.

Dabei arbeitet sie unabhangig vom Staat und den politischen Parteien. Zu den Mitgliedern
zéhlen Stadte, Kreise, Gemeinden und Verwaltungsorganisationen aller Gré3enordnungen
aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz (rd. 2.000 Kommunen mit insgesamt tiber
75 Millionen Einwohnern).

Die KGSt unterstutzen die Verwaltungsspitze und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller
Organisationsebenen im Prozess der Verwaltungsmodernisierung. Gemeinsam mit kom-
munalen Praktikerinnen und Praktikern werden ganzheitliche Strategien und innovative
Lésungen im Finanz-, Organisations-, Personal- und Informationsmanagement erarbeitet.

Dazu kooperiert die KGSt mit den kommunalen Spitzenverbanden, innovativen Kommu-
nalverwaltungen unserer Nachbarlander, Hochschulen und Bereichen der Privatwirtschatft.




Die Darstellung von Best Practices ist aus dem Interkommunalen Erfahrungsaustausch
nicht mehr wegzudenken. In einer Best Practice-Datenbank finden KGSt®-Mitglieder tber
250 gute Beispiele, kluge Losungen und innovative ldeen. Sie kommen schwerpunktméaniig
aus der kommunalen Praxis, aber auch aus anderen Bereichen. Die KGSt greift hierbei
verschiedene Themen aller Aufgaben- und Produktbereiche aus unterschiedlichen Regio-
nen und von Kommunen aller Gré3enklassen (auch international) auf, wenn sie Uberzeugt
davon ist, dass sie tUbertragbar sind und fur die Mitgliedskommunen einen groRen Mehr-
wert haben.

Ziel ist es, sukzessive zu allen kommunalrelevanten Themen Ideen oder Losungen anzu-
bieten.

Vor diesem Hintergrund kam die KGSt auf die Stadt Viernheim mit dem Wunsch zu, einen
Bericht Uber den ,Viernheimer Weg zur Burgerkommune® zu verfassen. Der vorliegende
Bericht ,Lebendige Blrgerkommune* erlautert diesen Weg, angefangen bei den Pilotpro-
jekten ,Senioren-Begegnungsstatte® (1983) und ,Treff im Bahnhof* (1984) Uber den Be-
schluss der Stadtverordneten-Versammlung zur Engagementférderung (1996) mit der
,Burgerkarawane” (1998) und der ersten ,Lokalen Demokratiebilanz® (2002) bis zum Be-
schluss des ,Konzept zur Beteiligung der Einwohnerschaft Viernheims an der politischen
Willensbildung und Entscheidungsfindung der Stadt Viernheim® (2012).

Dabei werden auch die verschiedenen Methoden und Instrumente, die Viernheim einsetzt,
beschrieben, wie z.B. Viernheimer Vereinsfrihschoppen, Monat des Ehrenamts, Beteili-
gungsforen , Weiterbildung im Ehrenamt, Freiwilligentag, Projekt fur interkulturelle Vermitt-
lung in Viernheim (PfiVV), Sporthallenbelegung gemeinsam mit den Sportvereinen, Sport-
entwicklungsplanung, Konzept Musikschule und die regelmaf3igen Blrgerpanel.

Hinweis: Aus Urheberrechtsgriinden ist eine Weitergabe oder Vervielfaltigung des Berichts
nicht gestattet.
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