

	Gewerk	Gesamt	Ist bis 29.12.2023	Plan (Gesamt - Ist)
1	Planung	527.808,00 €	430.344,81 €	97.463,19 €
2	Erschließung	2.277.741,00 €	1.628.758,13 €	648.982,87 €
3	Honorare pauschal lt. Vertrag bis 31.12.2022	65.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €
3	Honorare nach Zeitaufwand ab 01.01.2023 - grobe Schätzung	35.000,00 €	14.950,94 €	20.049,06 €
4	Finanzierung (Kto.-Abr. + Verwahrgeld)	27.000,00 €	11.687,54 €	15.312,46 €
Summe Ausgaben		2.932.549,00 €	2.140.741,42 €	791.807,58 €
1	Grundstücksverkäufe			
	Einlage durch die Gemeinde	901.002,20 €	901.002,20 €	0,00 €
	Rückerstattung Einlage	-900.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €
1	Flst. Nr. 737 - Lutherstraße 27	90.331,20 €	90.331,20 €	0,00 €
2	Flst. Nr. 676 - Am Abteiwald 1	131.364,00 €	131.364,00 €	0,00 €
3	Flst. Nr. 724 - Lutherstraße 15	124.488,00 €	124.488,00 €	0,00 €
4	Flst. Nr. 742 - Lutherstraße 37	70.848,00 €	70.848,00 €	0,00 €
5	Flst. Nr. 730 - Lutherstraße 12	117.608,40 €	117.608,40 €	0,00 €
6	Flst. Nr. 709 - Am Abteiwald 17	176.904,00 €	176.904,00 €	0,00 €
7	Flst. Nr. 684 - Am Abteiwald 10	112.366,80 €	112.366,80 €	0,00 €
8	Flst. Nr. 698 - Im Bubenstall 19	110.109,60 €	110.109,60 €	0,00 €
9	Flst. Nr. 746 - Im Failisch 26	143.172,00 €	143.172,00 €	0,00 €
10	Flst. Nr. 683 - Am Abteiwald 8	113.677,20 €	113.677,20 €	0,00 €
11	Flst. Nr. 744 - Lutherstraße 41	94.759,20 €	94.759,20 €	0,00 €
12	Flst. Nr. 675 - Am Abteiwald 5	154.094,40 €	154.094,40 €	0,00 €
13	Flst. Nr. 736 - Lutherstraße 25	103.024,80 €	103.024,80 €	0,00 €
14	Flst. Nr. 712 - Am Abteiwald 11	172.645,20 €	172.645,20 €	0,00 €
15	Flst. Nr. 682 - Am Abteiwald 6	112.741,20 €	112.741,20 €	0,00 €
16	Flst. Nr. 711 - Am Abteiwald 13	147.009,60 €	147.009,60 €	0,00 €
17	Flst. Nr. 725 - Lutherstraße 17	111.585,60 €	111.585,60 €	0,00 €
18	Flst. Nr. 699 - Im Bubenstall 21	147.600,00 €	147.600,00 €	0,00 €
19	Flst. Nr. 716 - Lutherstraße 11	198.000,00 €	198.000,00 €	0,00 €
20	Flst. Nr. 720 - Lutherstraße 3	219.240,00 €	219.240,00 €	0,00 €
21	Flst. Nr. 715 - Lutherstraße 13	178.214,40 €	178.214,40 €	0,00 €
22	Flst. Nr. 719 - Lutherstraße 5	215.280,00 €	215.280,00 €	0,00 €
23	Flst. Nr. 739 - Lutherstraße 31	90.720,00 €	90.720,00 €	0,00 €
24	Flst. Nr. 708 - Am Abteiwald 19	196.887,60 €	196.887,60 €	0,00 €
25	Flst. Nr. 706 - Im Bubenstall 28	213.267,60 €	98.678,28 €	114.589,32 €
26	Flst. Nr. 741 - Lutherstraße 35	82.080,00 €	82.080,00 €	0,00 €
27	Flst. Nr. 713 - Am Abteiwald 9 *	2.046.960,00 €	2.046.960,00 €	0,00 €

	Rückerstattung Einnahmen	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €
	Umbuchung Geldmarktkonto	-1.800.000,00 €	-1.800.000,00 €	0,00 €
	Summe Einnahmen	2.375.981,00 €	2.261.391,68 €	114.589,32 €
	Ist-Differenz per 29.12.2023		120.650,26 €	

* Am Abteiwald 9, Seniorenwohnanlage (5.686 m² x 360 €/m²)