



Grabengäßchen 6 D-34560 Fritzlar

Telefon 0 56 22 • 91 88 23 Telefax 0 56 22 • 91 88 24

info@gerlach-architekten.com www.gerlach-architekten.com

GERLACH Architekten · Grabengäßchen 6 · 34560 Fritzlar

Magistrat der Stadt Homberg-Efze Rathausgasse 1 34576 Homberg (Efze)

Fritzlar, 11.03.2020

## Sachstand KiTa Mardorf

## Bausachstand:

Die Außenanlage mit Einzäunung wurde weitgehend fertiggestellt. Hier steht nur noch die Bepflanzung aus sowie die Anstriche der Gartenhütten.

Die Errichtung des Vordachs ist erfolgt.

Die Vergabe der Sonnensegel steht noch aus.

Der Parkplatz auf dem Nachbargrundstück wurde fertiggestellt.

Die Arbeiten im Inneren des Gebäudes sind bis auf minimale Nacharbeiten und Beklebungen fertiggestellt.

Es werden noch Mittel in Höhe von 105.000,00 € benötigt: Diese resultieren aus:

| Außenanlage: resultierend aus diversen Umplanung wegen Grundstücksverhandlungen mit      |            |
|--|------------|
| Hr. Gröschel, der Größte Faktor hierbei sind Erdbewegungen, Stützarbeiten. Mutterboden   |            |
| wurde wie ursprünglich vereinbart nicht abgenommen, somit fielen z. B. Deponiekosten an. | 90.000,00€ |
| Baunebenkosten (Einmessung)  | 3.000,00€  |
| Schallschutzmaßnahmen  | 12.000,00€ |

<u>Honorareinsparung:</u> Büro Gerlach Architekten hatte im Januar 2020 für Kita Mardorf 65.000,00 € offene Honorarleistungen gem. prognostizierter Kostenfeststellung angesetzt und fordert nun nur noch 23.500,00 €. Reduzierung: 41.500,00 €.

Mit freundlichen Grüßen Gerlach Architekten Christian Gerlach

St.-Nr. 248210071234560

Kreissparkasse Schwalm-Eder IBAN DE93520521541120454697 BIC HELADEFIMEG

VR PartnerBank eG Chattengau-Schwalm-Eder IBAN DE03520626010006107770 BIC GENODEFIHRV

