



## Beschlussvorlage

### Aktualisierte Maßnahmen- und Prioritätenliste

Der Umwelt, Energie und Verkehrsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die u.a. Maßnahmen- und Prioritätenliste zu beschließen.

### Auflistung der einzelnen Straßenzüge (Vorstellung und Grundlage BIA 08.09.2021)

Kurzfristig 1-3 Jahre	Mittelfristig 4-8 Jahre	Langfristig 8-12 Jahre
Ortsdurchfahrt LG	Ortsdurchfahrt LG	Sudetenstraße, NK
Kreuzstraße, NK	Friedensstraße (Teilbereich), OK	Amthausstraße, LG
Kegelbahn; Gebertshäuser Weg, OK	Marienbergstraße, OK	Lochermühlsweg, LG
Niederhofen (Bachkanal), LG	Friedrich-Ebert Straße ,LG	In den Bachgärten, OK
Adalbert-Stifter-Straße, LG	Bomberger Weg, CL	Weg hinter Dorfstraße, DHH
		Bennergasse/Schneiderberg, NK

### Aktualisierte Auflistung und Priorisierung nach Jahren:

#### a.) Grundhafte Erneuerungen:

2025-2030: Ortsdurchfahrt LG > Grundhafte Erneuerung (Grundsatzbeschluss GVE vorh.)

2025: Adalbert-Stifter-Straße (LG) > Grundhafte Erneuerung

2025/2026: Kreuzstraße (NK) > Grundhafte Erneuerung

2026 - 2028: Kegelbahn; Gebertshäuser Weg; Marienbergstraße; Wingertberg (OK)  
> Grundhafte Erneuerung in 2 Bauabschnitten

2027: Friedrich-Ebert-Straße (LG) > Grundhafte Erneuerung

2028: Bomberger Weg (CL) > Grundhafte Erneuerung

2029: Sudetenstraße (NK) > Grundhafte Erneuerung

2030: Amthausstraße (LG) > Grundhafte Erneuerung



2031: Lochermühlsweg (LG) > Grundhafte Erneuerung

2032: Bennergasse/Schneiderberg (NK) > Grundhafte Erneuerung

b.) Oberflächenausbau-/ausbesserungen:

2024/25: Ortverbindungsweg Cl- Espa > Oberflächenausbau (*Unterhaltungsarbeiten*)

2025: Niederhofen (LG) > Erneuerung Bachkanal und Oberflächenausbau

2025: Friedenstraße (Teilbereich) (OK) > Oberflächenausbau

2026: Steggartenweg (CL) > Oberflächenausbesserungen  
(*Unterhaltungsarbeiten*)

2027: Höhenstraße (ES) > Oberflächenausbau

2028: In den Bachgärten (OK) > Oberflächenausbesserung

2029: Weg hinter Dorfstraße (DHH) > Oberflächenausbesserung

2030: Oesgrundring (ES) > Oberflächenausbau

c.) Erstausbau

2025: Friedenstraße (Abschnitt Herrnacker) (OK) > Ersterschließung

2027: Alte Butzbacher Straße (NK) > Endausbau

2029: Gaulskopfring (ES) > Endausbau

2030: Blankweg 1. BA (DHH) > Endausbau

Die jeweiligen Jahre beziehen sich auf das Haushaltsjahr (Beauftragung von Planungsleistungen).

Es sollten und können jedoch nur 1-2 Maßnahmen pro Jahr ausgeführt werden und neue Planungen nach Abschluss einer Maßnahme begonnen werden.

(Schäfer)  
Bauamtsleiter

(Schmidt)  
Technischer Betriebsleiter

Stand 04.2024