



Mitteilungsvorlage	
- öffentlich -	
MI-9/2022	
Fachbereich	Bauen, Liegenschaften und Umwelt
Federführendes Amt	Planen und Bauen
Datum	04.02.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt - und Finanzausschuss	02.02.2022	zur Kenntnis
Planungs- und Bauausschuss	02.02.2022	zur Kenntnis
Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	02.02.2022	zur Kenntnis
Gemeindevertretung	07.02.2022	zur Kenntnis

Betreff:

Neubau der Kita in Seckmauern

Nach der Weihnachtspause sind die Bauarbeiten Mitte Januar wieder angelaufen. Derzeit gibt es (noch) keine Erkenntnisse über weitere Verzögerungen. Aber aufgrund der allgemein angespannten Entwicklung (Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Auftragslage im Handwerk) sind diese durchaus erwartbar, so dass eine Fertigstellung bis September 2022 unsicher ist.

Der Bürgermeister