

Investitionsplan - Wasserversorgung



Nr.	Maßnahme	Investitions-Nr.	Kosten - Jahr (netto)					Anmerkung zum Status
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Verbindungsleitung Treisberg - Dorfweil	I218004-45	525.000 €	---	---	---	---	Leitungsverlegung abgeschlossen, Pumpeninstallation fehlt noch
2	Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	I218004-47	60.000 €	---	---	---	---	zur Zeit Abstimmungsgespräche für Wasserrecht
3	Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage, neue Membranfilteranlagen	I218003-09	75.000 €	---	---	---	---	Auftragsvergabe ist erfolgt
	Hochbehälter Schmittten - Talgrund, neue Membranfilteranlagen	I218003-12	---	75.000 €	---	---	---	---
	Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach, neue Membranfilteranlage	I218003-14	---	---	75.000 €	---	---	---
	Oberreifenberg - Sammelkammer neue Membranfilteranlage	I218003-15	---	---	---	75.000 €	---	---
4	Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg	I218004-48	---	450.000 €	---	---	---	Leistungsverzeichnis ist erstellt
5	Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg - Sauwald (Reaktivierung)	I218002-17	50.000 €	---	---	---	---	Brunnenkopf und Steigleitung müssen noch montiert werden
6	Umbaumaßnahme Schmittten-Pumpwerk / HB Seelenberg (Druck- / Fallleitung)	I218003-13	---	25.000 €	---	---	---	---
7	Regenerierung der Tiefbrunnen, Gesamtanzahl 9 St. (3 St./a)	I218002-18	75.000 €	75.000 €	75.000 €	---	---	Brunnen Bärenfichte / Spatenwiese / Weilquelle sind regeneriert
8	Reaktivierung der Schürfung Betzenboden / Leistenbach	I218002-20	---	---	550.000 €	---	---	---
9	Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer (ca. 1.500 €/m³ Wasser)	I218002-21	---	---	---	450.000 €	---	---
10	Vorbereitung Notstromeinspeisung (Brunnen / Hochbehälter / Aufbereitung) (17 St. x ca. 3.000,- €/St.)	I218002-19	---	51.000 €	---	---	---	Vorbereitung erfolgt für: TB Siegfriedstraße / TB Treisberg
11	Notstromaggregate (6x Festinstalliert / 2x Mobil) [Fest-Birkenhof 50' / Fest-Schmittten-Pump 50' / 4x Fest 25' / 2x Mobile 25']	I218003-10	75.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	---	Aggregate PW-Birkenhof / PW Schmittten stehen, 1x Mobil bestellt
12	Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter, Gesamtanzahl 15 St. (3 St./a)	I218003-11	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Auftragsvergabe erfolgt für: HB Galgenkopf / Krötenbach / Dorfweil-TZ
SUMME			890.000 €	781.000 €	780.000 €	605.000 €	30.000 €	Verzögerungen bei der Durchführung begründen sich z. T. auf Liefer- und Personalengpässe

Legende: Grün = Erledigt / Gelb = in Bearbeitung