



Stadt Volkmarsen

# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-1/2025

- öffentlich -

Datum: 07.01.2025

Aktenzeichen	BV-BP
Federführender Fachbereich	Bau- und Ordnungsverwaltung

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Volkmarsen	13.01.2025	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.01.2025	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	15.01.2025	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	28.01.2025	beschließend

### ÖPNV – Sachstand barrierefreier Umbau Bushaltestellen Külte, Lütersheim

#### Sachdarstellung:

Der Magistrat hatte in seiner Sitzung am 13.05.2024 die Vorentwurfsplanung für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in Külte (Alte Mühle – Nähe Bahnhof) und in Lütersheim (Oelbecker Straße) zur Kenntnis genommen und beschlossen, einen Förderantrag für die Umsetzung der Maßnahmen zu stellen.

Am 23.05.2024 wurde der Förderantrag bei Hessen Mobil gestellt.

Fehlende Unterlagen wurde seitens Hessen Mobil mit Schreiben vom 06.06.2024 angefordert und von der Stadt nachgereicht. In Lütersheim sei die Fahrbahn der Kreisstraße Nr. 6 sehr schmal, weshalb die Haltestellen mit den hohen Borden möglichst nicht genau gegenüber anordnen sein sollte. In Külte gab es Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Nähe zum Bahnübergang und des Radweges entlang der Kreisstraße Nr. 4.

Ein gemeinsamer Ortstermin konnte nicht vereinbart werden, sodass erst am 15.08.2024 eine gemeinsame Abstimmung online erfolgen konnte.

Im November wurden die geänderten Plan- und Antragsunterlagen fertiggestellt und Hessen Mobil vorgelegt. Am 09.12.2024 erfolgte die Freigabe der Planung mit folgenden Anmerkungen:

#### **BHST Külte - Zustimmung zur Vorzugsvariante 1**

##### *Hinweise/ Empfehlungen*

- Würfelsteine statt Rinnenplatten
- Gussasphalt vor Kasseler Bord
- Die Busbucht wird künftig für Parkplätze genutzt. Kraft Gesetzes gehen die Pflichten der Bau- und Unterhaltungslast mit Zweckzuführung auf die Kommune über.
  - Somit ist eine Verwaltungsvereinbarung nicht erforderlich.

#### **BHST Lütersheim - Zustimmung**

##### *Hinweise/ Empfehlungen*

- Würfelsteine statt Rinnenplatten
- Gussasphalt vor Kasseler Bord
- Eine Verwaltungsvereinbarung ist nicht erforderlich.

Den Ortsvorstehern von Külte und Lütersheim wurde die überarbeitete Planung übersandt. Der erforderliche Grunderwerb im Bereich der HSt. Lütersheim wird im Januar 2025 anvisiert.

Der **Zeitplan** wurde angepasst und sieht derzeitig wie folgt aus:

Stadium	Datum Beginn (gepl.)	Datum Ende (gepl.)
Zulassungsverfahren*	06.2024	12.2024
Ausschreibung	05.2025	05.2025
Vergabe	06.2025	
Baubeginn Teilmaßnahme**	07.2025	
Fertigstellung Hauptmaßnahme		12.2025
Abschluss Gesamtmaßnahme		06.2026

**Baukostenentwicklung** (brutto, ohne Nebenkosten):

	<u>Külte</u>	<u>Lütersheim</u>
März 2024 (Anmeldung im Förderprogramm)	168.743,- €	146.013,- €
Mai 2024 (Förderantrag)	239.250,- €	247.250,- €
Nov. 2024 (Überarb. Förderantrag)	226.700,- €	150.400,- €

Beschlussvorschlag:

**Der Magistrat / Der Bau- und Umweltausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage und die überarbeitete Planung zustimmend zur Kenntnis.**

Anlage(n):

- (1) LP\_Külte
- (2) 1-1
- (3) LP\_Lütersheim
- (4) RQ-2

---

Bernd Pfeiffer