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Kostenberechnung nach DIN DIN 276:2018-12 - UMPROJEKTIERUNG Ingenieu rburo
Gliederung nach Kostengruppen / Gewerken gemaB Punkt 5.4 der DIN 276:2018-12
_ Hampel emomacors
Auftraggeber:  Gemeinde Egelsbach
Auftragnehmer: Ingenieurbiiro Hampel GmbH & Co. KG
BaumaBnahme: Sanierung siidlicher Kirchplatz (21-4201)

KG/LB[Bezeichnung der Kostengruppe / Gewerke | Menge [Einheit] EPin€ | GPin€ | KG-GPin€
100][Grundstiick | 0,00
200 |Herrichten und ErschlieB 300,00

210.P1 | Freischneiden westl. Sandsteinmauer [ 200 1 psch | 300,00 T 300,00

210|Herrichten 300,00
220 |Offentliche ErschlieBung 0,00
230|Nicht&ffentliche ErschlieBung 0,00
240 |AusgleichsmaBnahmen und -abgaben 0,00
250 |UbergangsmaBnahmen 0,00
300 [Bauwerk - Baukonstruktionen 55.022,60

310.P1 | Erdaushub/ Aufbruch Tragschicht fiir Oberfidchenherstellung [ 11000 [m3 [ 5700 | 627000

310.P2 | Mehraufivand Erdaushub in Randbereichen und im Wurzelbereich | 100 |psch | 1.500,00 | 1.500,00
310|Baugrube/ Erdbau 7.770,00
320|Griindung, Unterbau 0,00
330|AuBenwande/ Vertikale Baukonstruktionen, auBen 0,00

340|Innenwande/ Vertikale Baukonstruktionen, innen 0,00
350 [Decken/ Horizontale Baukonstruktionen 0,00
360 |Dacher 0,00

370.P1 | Ausbau bestehender StraBeneinlauf 1,00 _|St 70,00 70,00

370.P2 | Herstellung Frostschutzschicht 8500 |m?3 65,00 5.525,00

370.P3 | Herstellung neue Pfiasterfliache 80,00 |m? 6500 5.200,00

370.P4 | Herstellung Tiefbordstein 5500 |\m 34,00 1.870,00

370.P5 | Anpassung Pfiasterbereich entlang neuer Tiefbordstein (Arbeitsbereich) 13,20 |m? 68,00 897,60

370.P6 | Herstellung wassergebundene Deckschicht 19500 |m2 22,00 4.290,00

370.P7 | Regulierungsarbeiten 1,00 |psch 1.500,00 1.500,00
370|Infrastrukturanlagen 19.352,60

380.P1 | Lieferung und Einbau Pergola [ 200 |psch _]20.000,00] 20.000,00

380.P2 | Lieferung und Einbau Fundament fiir Pergola | 1,00 |psch | 5.000,00 | 5000,00
380 |Baukonstruktive Einbauten 25.000,00

390.P1 | allg. Kosten (Verkehrssicherung, Vorarbeiten, BE, etc.) [ 100 Jpsch | 2.900,00 | _2.900,00
390 [Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen 2.900,00
400 |Bauwerk - Technische Anlagen 0,00
410|Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 0,00
420|Warmeversorgungsanlagen 0,00
430 |Raumlufttechnische Anlagen 0,00
440 |Elektrische Anlagen 0,00
450 [Kommunikations-, sicherheits und informationstechnische Anlagen 0,00
460 |Forderanlagen 0,00
470 |Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 0,00
480 [Gebaude- und Anlagenautomation 0,00
490 |Sonstige MaBnahmen fir technische Anlagen 0,00
500|Aufd lagen 5.585,00

510[Erdbau 0,00
520|Grundung, Unterbau 0,00
530 |Oberbau, Deckschichen 0,00
540 [Baukonstruktionen 0,00
550 | Technische Anlagen 0,00
560 |Einbauten in AuBenanlagen und Freiflachen 0,00

570.P1 | Zusitzlicher Erdaushub Baum- und Pflanzgruben 1500 |m3 57,00 855,00

570.P2 | Planzgrube herstellen - Substrat 20,00 _|\m3 65,00 1.300,00

570.P3 | Planzgrube herstellen - Bewdsserungssystem/ Wurzelschutz/Beliftung 100 |st 980,00 980,00

570.P4 | Planzgrube herstellen - Abdeckung/ Baumschutz 1,00 _|St 200,00 200,00

570.P5 | Pianzarbeiten 1,00 _|psch 1.500,00 1.500,00

570.P6 | Fertigstellungs- und Entwicklungspfiege 1,00 |psch 750,00 750,00

570|Vegetationsflachen 5.585,00
590]Sonstige MaBnahmen fiir AuBenanlagen und Freiflachen 0,00
600 |Ausstattung und Kunstwerke 18.680,00

610.P1 | Sitzgelegenheiten 500 |St 1.800,00 9.000,00

610.P2 | Sitzgelegenheiten - Rundbank 1,00 |t 4.000,00 | 4.000,00

610.P3 | Beleuchtung (inkl. Verkabelung) 1800 | St 240,00 4.320,00

610.P4 | Miilleimer 3,00 St 380,00 1.140,00

610.P5 | Fahmradsténder - Umbau 1,00 St 220,00 220,00

610|Allgemeine Ausstattung 18.680,00
620 |Besondere Ausstattung 0,00
630 |Informationstechnische Ausstattung 0,00
640 |Kiinstleriche Ausstattung 0,00
690 Sonstige Ausstattung 0,00

200-600] ksk [ 79.587,60
700(B benk 12.723,10
710|Bauherrenaufgaben 0,00
720 [Vorbereitung der Objektplanung 0,00
730|Objektplanung

740.P1 | Beauftragur 16H [ 2,00 |psch | 10.823,10] 10.823,10

740 [Fachplanung 10.823,10
750 [Kinstlerische Leistungen 0,00
760.P1 | Baugrundgutachten [ 4,00 |psch | 900,00 | 900,00
760.P2 |Aufty bschétzung Beweissicherung | 100 |psch | 1.000,00 | 1.000,00
760 |Allgemeine Baunebenkosten 1.900,00
790(Sonstige Baunebenkosten 0,00
800 |Finanzierung 0,00
kosten (netto) - Summe KG 100 - 800 92.310,70
19% Mehrwertsteuer 17.539,03
kosten (brutto) 109.849,73
G kosten gerundet (brutto) 110.000,00
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erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 2468 _Lizenz fiir DKHbauconsulting e.K., GroR-Zimmern

Oktober 2021 November 2021 Dezember 2021 Januar 2022 Februar 2022 Marz 2022 April 2022
3?40 41 42 43 |44 (45 46 |47 |48 las |50 |s1 |s2|l1 |2 |3 5216 |7 18 19 ; 10 |11 |12 |13 |14 |15 ‘ 17 | 18
Pos Vorgang Dauer | Start Ende :
1 Grundlagenplanung (LPH 1) 1at| Mi, 01.09.21| Mi, 01.09.21 e ;
2 Vorplanung (LPH 2) 1at| Mi, 01.09.21| Mi, 01.09.21 ' |
3 Entwurfsplanung (LPH 3) 56at| Fr,01.10.21| Fr,17.12.21} - e =] éaat ’ |
3.1 Erstellung Entwurfsplanung 16at| Fr,01.1021| Fr221021[ |1eat |
32 Durchfahrung Bodenuntersuchung (extern) 1at| Do, 14.10.21| Do, 14.10.21 1 1at i | I
3.3 Aufstellung Kostenberechnung (Vorabzug) 3at| Mi, 20.10.21| Fr, 22.10.21 ! éat ‘ 1
3.4 Ubergabe Vorabzug Entwurfsplanung an AG 1at| Mo, 25.10.21| Mo, 25.10.21 v | 1at ‘ :
356 Sitzung Gemeindevorstand 1at| Di, 02.11.21| Di, 02.11.21 | H 1at E
3.6 Sitzung Bauausschuss 1at| Di, 23.11.21 Di, 23.11.21 ‘ H 1at; »
3.7 Sitzung Haupt- und Finanzausschuss 1at| Mi, 01.12.21| Mi, 01.12.21 ‘ [1at
3.8 Grundsatzbeschluss Gemeindevertretung 1at| Mi, 08.12.21| Mi, 08.12.21 [l 1at |
3.9 Finalisierung und Abschluss LPH 3 5at| Mo, 13.12.21| Fr, 17.12.21 | 5at
4 Genehmigungsplanung (LPH 4) 1at| Mo, 20.12.21| Mo, 20.12.21 $1at | :
5 Ausfiihrungsplanung (LPH 5) 25at| Mo, 03.01.22| Fr 040222 Bl 1 E B }
5.1 Erstellung Ausfihrungsplanung 15at| Mo, 03.01.22| Fr, 21.01.22 | 1 ' ‘ ] | |
5.2 Ruckmeldung AG zu LPH 5 5at| Mo, 24.01.22| Fr, 28.01.22 ‘ | } 1
5.3 Finalisierung Ausfuhrungsplanung 5at| Mo, 31.01.22| Fr, 04.02.22 ‘ i i
6 Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 24at| Mo, 24.01.22 | Do, 24.02.22 : j
6.1 LV - Erstellung 15at| Mo, 24.01.22| Fr, 11.02.22 | \
6.2 Vorlage LV - Entwurf 1at| Fr, 11.02.22| Fr, 11.02.22 ‘ }
6.3 Prifung AG 5at| Mo, 14.02.22 | Fr, 18.02.22 | 5 \ |
6.4 Finalisierung LV 3at| Mo, 21.02.22| Mi, 23.02.22 w ( }
6.5 LV - Versand 1at| Do, 24.0222| Do, 24.02.22| | | | | |
G Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) 37at| Do, 24.02.22| Di, 19.04.22| | R B 7 [ 37at
71 Kalkulationszeit Bieter 14at| Do, 24.02.22| Di, 15.03.22 i } i ‘ 14at
7.2 Submission 1at| Di,150822| Di 16.03.22| | | 1at
7.3 Prafung IBH 10at| Di, 15.03.22| Mo, 28.03.22| | | : at
7.4 Vorlage Vergabeempfehlung 1at| Mo, 28.03.22| Mo, 28.03.22 ‘ | 1 ’ 1at
75 Entscheidung Gemeindevorstand 1at| Di, 05.04.22| Di, 05.04.22 ‘ ‘ : ‘ 1at‘ i
7.6 Beauftragung 1at| Mi, 06.04.22| Mi, 06.04.22 ‘ E 1 | 1a{t :
77 Bindefrist 1at| Di, 19.04.22| Di, 19.04.22 | | | ‘ T 1at
8 Bauumsetzung 1at| Mo, 02.05.22| Mo, 02.05.22 | | 3 3 | ‘ ~1at
8.1 Baubeginn 1at| Mo, 02.05.22| Mo, 02.05.22| | o | BR B | tat
Projektzeitranmen von Mi, 01.09.21 bis Di, 31.05.22 Ingenieurbtiro Hampel GmbH & Co. KG
Kalender: Hessen (eingebettet) . . Wehrweg 5
Druckdatum: 18.10.2021 08:14 IN genleur DUTO |p-64846 Gros-zimmenn
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Bearbeiter: Nadine Wilimann
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